



Aan de slag met de Omgevingswet

kadaster

Tactische Beheer Organisatie

PI-16 Release

Release PI-16

Situatie is:

- Blokkerende bevinding bij laatste testen voor uitrol naar de oefenomgeving (PRE-ETO)
- Eerst functioneel werkend krijgen en een zo robuust mogelijke uitrol zonder extra risico

Dit betekent het volgende:

- Werkende keten krijgen op STOP 1.0.4 in de acceptatieomgeving (ACC-FTO)
- Oplossing hiervoor wordt voorzien in sprint 1 PI-17
- In sprint 2 wordt getest en gevalideerd op ACC-FTO.
- Bij goed resultaat kan er in sprint 3 op 10 februari uitgerold worden op PRE-ETO

Release PI-16

Bevat onder andere:

- Plan tot Publicatie keten op basis van STOP 1.0.4 incl muteren
- Enkele verbeteringen mbt de performance
- API Samenwerken in Productie

Uitrol:

1. Uitrol op PRE-ETO gepland op 10-2 t/m 12-2
2. Uitrol op DMO gepland op 17-2 t/m 19-2
3. Uitrol op PRD gepland op 24-2 t/m 26-2 (met LVBB op 6-3)