



kadaster

Tactische Beheer Organisatie

Releases DSO-LV PI-26 3 april – 26 juni



Releases DSO-LV

Streven is:

'Continuous deployment/release on demand'

- Uitrollen zonder downtime tijdens werktijd (werktijd = 9:00 – 17:00 uur op werkdagen)
- Geen ongeplande onbeschikbaarheid
- per sprint ofwel. Een x.1, x.2 enz t/m x.6 uitrol.
Het cijfer geeft de sprint aan en de uitrol bevat alle software (componenten) die t/m die sprint uitrolwaardig is.
- Uitrol wordt gedaan buiten werktijd.

Komende deployments bevatten weinig tot geen nieuwe functionaliteit. Dat is volgens planning. De aandacht is gericht op het gaan herstellen van bugs en bevindingen. Onderstaande schema is een planning en zal dus nog bijgewerkt worden. Via de Aandeslag site, het ontwikkelaarsportaal en het TOP overleg zullen de aanpassingen van de planning bekend gemaakt worden. De genoemde datum is omstreeks. Verschillende componenten kennen verschillende momenten. Het is in ieder geval in die week.





Geplande deployments

4 april - Planning PI-26

(PI-26 loopt van 3 apr t/m 26 juni)

18-21 april

- 18 apr: LVBB onderhoud tussen 17.30 en 19.30 op eto. Er kan dan tijdelijk niet gevalideerd en gepubliceerd worden op de oefenomgeving.
- 21 apr: RWS-Emmen en RWS-Franeker (moet nog definitieve 'go' krijgen)

2-5 mei Bugfixes

- 4 mei LVBB
 - Kennisgeving voorgenomen besluit
 - Nieuwe validaties op soort regeling
 - Fouten terug aan bevoegd gezag

16-19 mei Bugfixes

30 mei-2 juni Bugfixes

13-16 juni Bugfixes



Gebruik omgeving:

[Algemene pagina over gebruik op ontwikkelaarsportaal](#) en aanmelden.

2023

PRE - [Activiteiten PRE-ETO \(Oefen\)](#)

PROD - [Activiteiten PROD](#)

DMO - [Activiteiten DMO](#)

Onderhoudsagenda / storingen:

<https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/>

Deployment DSO berichten:

Via Whatsapp: <https://chat.whatsapp.com/EPN2IX3QDyOF9dNDyEtWZH>





Release Notes

Het streven is de Release Notes twee weken voor deployment online te hebben. Dit lukt helaas nog niet altijd. Planningen worden per PI gemaakt en de voornemens zijn op de site terug te vinden.

Releasenotes op:

Lange termijn / Voornemensnotities:

<https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/>

Ontwikkelaarsportaal (technisch):

<https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/presentaties-documenten/>

Versies per omgeving:

<https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/dso/dso/overzicht-releases-versies-per-omgeving/>

IPL0/Aan de slag site (functioneel):

<https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/release-informatie/>



Voortgang van een PI - laatste status

Kom naar de Sprint demo's en reviews.

Volg in ieder geval het eerste uur waarin de teams vertellen wat ze gedaan hebben en wat ze gaan doen. Daar kun je ook vragen stellen. Bv over wanneer ze denken iets gereed te hebben.

[Presentaties Sprint Reviews](#) (als die er zijn)

[Planningsbord voor status](#)

[DSOFlix – Alle seizoenen](#)

