



Aansluiten *in blessuretijd?*

Leo van der Vlist
Projectmanager Aansluiten DSO

leo.vlist@minbzk.nl



Agenda

1. Stand van zaken
2. Planning bij de nieuwe IWT
3. Ontwikkelingen in techniek
4. Vragen

Het kunnen ontvangen van een aanvraag of melding

Kies een provincie: (Alle)

Provincie

Waterschap

Omgevingsdienst

Gemeente



Het kunnen publiceren van omgevingsdocumenten

Kies een provincie: (Alle)

Provincie

Waterschap

Gemeente



Het kunnen registreren van vragenbomen

Kies een provincie: (Alle)

Provincie

Waterschap

Gemeente



■ Nog onbekend ■ Aanmelding ■ Registratie ■ NVT

(Pre-omgeving)



Stand van zaken

Cijfers productie aansluitingen 16 juni 2023					
	Totaal aansluitingen	Technisch aangesloten	Percentage	Gereed	Percentage
STAM	380	363	95,5%	354	93,2%
STTR	376	371	98,7%	369	98,1%
STOP	376	353	93,9%	1	0,3%

Cijfers productie aansluitingen 7 april 2023					
	Totaal aansluitingen	Technisch aangesloten	Percentage	Gereed	Percentage
STAM	381	360	94,5%	331	86,9%
STTR	376	371	98,7%	365	97,1%
STOP	376	349	92,8%	1	0,3%

Mutatie productie aansluitingen sinds 7 april 2023					
	Totaal aansluitingen	Technisch aangesloten	Percentage	Gereed	Percentage
STAM	-1	3	1,0%	23	6,3%
STTR	0	0	0,0%	4	1,1%
STOP	0	4	1,1%	0	0,0%



Planning aansluiten voor IWT

Basisprincipes

1. Altijd eerst aansluiten op pre, dan op prod
2. Wisselen van product: opnieuw aansluiten
3. Hoofdroute gaat uit van aansluiten op prod voor 1/6
4. We noemen dat **regulier aansluiten**:
 - voor 1/5 op pre
 - voor 1/6 op prod
5. Voor de drie verplichte koppelvlakken

Deels is regulier aansluiten niet tijdig gelukt

⇒ Dan **niet-regulier** aansluiten

1. Bijvoorbeeld: vertraging, te laat begonnen, nieuwe aanbesteding, nieuw product

⇒ Leverancier en BG maken concrete planning,

⇒ **afgestemd met aansluitteam** (per koppelvlak)



Planning aansluiten voor IWT (niet regulier)

Als regulier aansluiten niet gelukt is (STAM en STTR)

1. Werkwijze

1. Tijdvensters

- » Gunning (indien van toepassing) en definitieve planning: definitief vóór 1/9
- » Aansluiting werkend en bewezen voor pre: vóór 1/10
- » Aansluiting werkend en bewezen voor prod: vóór 1/11

2. Niet mogelijk of niet gehaald: dan alternatief/TAM

- » Afscheid nemen van TAM en/of aansluiting via nieuwe software: na 1/4/2024
(voorbereiden met support mogelijk vanaf 1/2/2024)

2. Uitzonderingssituaties

1. Alleen in overleg met en na goedkeuring door aansluitteam
2. Freeze is generiek



Planning aansluiten voor STOP

1. Werkwijze

1.Aansluiten

- 1.Na succesvolle Basischeck
- 2.Gecontroleerde eerste productie aansluiting van een BG
- 3.Daarna aansluiten door leverancier na ontvangen machtiging BG door Koop

2.Urgentie

- 1.Afronden basischeck (Documenten)
- 2.Realiseren eerste productie aansluitingen (=>Bruidsschat is beschikbaar in prod)
- 3.Plannen met Koop

3.Tijdvensters voor BG-en

- » Aansluiting werkend en bewezen voor pre: vóór 1/10
- » Aansluiting werkend en bewezen voor prod: vóór 1/11



Essentie

1. Deadline verlopen, aansluiten in overleg
2. Uitzonderingen gepland en in afstemming voor 1/10 (pre) en 1/11 (prod)
3. Te laat betekent aansluiten Q2/2024

=> Afstemming en opvolging met leveranciers vanuit aansluitteam.

=> Monitoring en opvolging in de regio richting BG door RIO's, accountmanagers (VNG) en koepels



Ontwikkelingen in techniek

Er komt weer een wijziging in de IP-adressen

- Nog geen planning beschikbaar
- Houdt ontwikkelaarsportaal in de gaten
 - Ivm whitelisten



Aan de slag met de Omgevingswet

AANSLUITEN

Vragen

Abonneer je op de nieuwsbrieven, geven ook technische informatie

Link <https://confirmsubscription.com/h/d/EF03AF5574D1EED4>