



Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Migratie LVBB oefenomgeving Productie

27 februari 2024




Agenda

- Overzichtsplaat van de planning
- Technische mijlpalen
- Gebruikersimpact
- Communicatie
- Certificaatwissel maandag 4 maart **PRODUCTIEOMGEVING**



Migratie LVBB naar SP/ODCN

Acceptatie
Preprod
Productie





Technische mijlpalen

Onderwerp	Oefenomgeving	Productie
Functioneel testen 29.3	Op Acc t/m 29/2 [uitloop 8/3]	Idem
Software updaten naar 29.3	11 maart	13 maart
BHKV gesloten	Woensdag 13/3 vanaf 17:00	Woensdag 27/3 vanaf 17:00
Migratie data	14/3	28/3
Omgeving koppelen en testen	15/3	29/3
Go besluit	15/3	29/3
Ervaren functionaliteit en stabiliteit	18/3 – 27/3	Vanaf 2/4
Terug naar oude omgeving	Niet mogelijk na Go	Niet mogelijk na Go



Gebruikers impact

Onderwerp	Pre-productie	Productie
Geen validatie/publicaties	14/3 en 15/3	28/3 en 29/3
Niet beschikbare bekendmakingsdata	14/3 en 15/3	28/3 en 29/3
Beschikbare IWT data	Niet van toepassing	Niet van toepassing
Go besluit	15/3	29/3



Communicatie

- Data zijn voorlopige data t/m 29 februari
 - Afstemming data met alle technische betrokkenen en gebruikers
- Melding op Informatiepunt Leefomgeving (Onderhoud)
- Tweewekelijks agendapunt in het overleg met leveranciers
- Releasenote voor leveranciers met overzicht van de wijzigingen en opgeloste bugs komt einde deze week
- Go Nog Go momenten in afstemming met TBO
- Communicatie met eindgebruikers (bevoegde gezagen) via nieuwsbrief ASD en de koepels



Certificaatwissel Jubes 4 maart

- Jubes wil tot 20 maart op productie haar certificaten vervangen voor haar (700) gebruikers
- Geen mogelijk om buiten werktijd of in het weekend te vervangen (dat wil iedereen)
- Consequenties:
 - Het valideren of publiceren van omgevingsdocumenten is op 4 maart tussen 7.00 en 11.00 uur niet mogelijk.
 - Er kunnen geen omgevingsdocumenten aangeleverd worden met de bekendmakingsdatum van 4 maart 2024.
 - Omgevingsdocumenten die voor 4 maart 2024 worden aangeleverd aan de LVBB met een bekendmakingsdatum na 4 maart 2024, worden gewoon bekend gemaakt. Alleen krijgt u geen terugkoppeling via het bronhouderskoppelvlak naar uw plansoftware. Op verzoek kunnen de beheerders van KOOP de terugkoppeling achteraf aan u aanleveren.