

> Postbus 9046, 7300 GH Apeldoorn

AAN
Belangstellenden

DATUM
18 juni 2024
VERSLAG VAN VERGADERING
Tactisch overleg planleveranciers

VERGADERDATUM
18 juni 2024

BEHANDELD DOOR
Behandeld door PD

CONTACTGEGEVENS

BLAD
1 van 2

1 Agenda 18/06/2024

1.1 Opening en mededelingen

1.2 Ontwikkeling

- Overzicht van issues/bugs in de planketen
- Stand van zaken ontwerp weergave issue in de viewer

1.3 Standaard

- Terugkijken op consultaties

1.4 Inbreng vanuit leveranciers

- Vragen vanuit operationeel overleg
- Leveranciersissues

1.5 Rondvraag en sluiting

2 Actielijst [doorlopend] (ongewijzigd)

Eigenaar	Omschrijving	Datum gereed
PM	Bepalen maximum aantal plaatjes in regeling	
PM	Als de werkelijke migratie van productieomgeving van LVBB op SP afwijkt van de planning, worden daar de softwareleveranciers direct van op de hoogte gesteld.	
MP PM	Aanbevelingen m.b.t. Datum bekendmaken en aanleveringen communiceren aan bevoegde gezagen (via koepels)	
MP	Details roadmap TPOD delen	
MP	Overzicht geven van de verwerking van de commentaren van de softwareleveranciers op STOP1.4	Voor eind Q3
WG	Helderheid geven over hoe het ontwerp getoond gaat worden in de viewer	Volgende overleg

DATUM

18 juni 2024

VERSLAG VAN VERGADERING

Tactisch overleg planleveranciers

VERGADERDATUM

18 juni 2024

BLAD

2 van 2

3 Besluitenlijst [doorlopend] (ongewijzigd)

Besluit	Datum besluit
De voorgestelde lijn om middels POC's te komen tot inzicht te komen van de implementatie-impact STOP1.4/1.5 en IMOW IC wordt doorgezet	26/3
OW-validatieservice uitfaseren? Geen bezwaren geuit op 23/4. Mogelijk nog PZH of Landgoed. Als niet, dan uitfaseren.	April