

Agenda 26/03/2024

1 Opening en mededelingen

2 Ontwikkeling

- Overzicht van issues/bugs in de planketen
- OW validatieservice uitzetten
- Migratie LVBB

3 Inbreng vanuit leveranciers:

- Vragen vanuit operationeel overleg
- Leveranciersissues

Actielijst [doorlopend]

Eigenaar	Omschrijving	Datum gereed
PM	Bepalen maximum aantal plaatjes in regeling	
MP	Als de werkelijke migratie van productieomgeving van LVBB op SP afwijkt van de planning, worden daar de softwareleveranciers direct van op de hoogte gesteld.	
MP PM	Aanbevelingen m.b.t. Datum bekendmaken en aanleveringen communiceren aan bevoegde gezagen (via koepels)	
MP	Details roadmap TPOD delen	

4 Besluitenlijst [doorlopend]

Besluit	Datum besluit
De voorgestelde lijn om middels POC's te komen tot inzicht te komen van de implementatie-impact STOP1.4/1.5 en IMOW IC wordt doorgezet	26/3
OW-validatieservice uitsfaseren? Geen bezwaren geuit op 23/4. Mogelijk nog PZH of Landgoed. Als niet, dan uitsfaseren.	April