

## 1 Agenda 16/07/2024

### 1.1 Opening en mededelingen

### 1.2 Ontwikkeling

- Overzicht van issues/bugs in de planketen
- Roadmap planketen

### 1.3 Inbreng vanuit leveranciers:

- Vragen vanuit operationeel overleg
- Leveranciersissues

### 1.4 Rondvraag en sluiting

## 2 Actielijst [doorlopend]

Eigenaar	Omschrijving	Datum gereed
PM	Bepalen maximum aantal plaatjes in regeling	?
PM	Als de werkelijke migratie van productieomgeving van LVBB op SP afwijkt van de planning, worden daar de softwareleveranciers direct van op de hoogte gesteld.	Gereed
MP PM	Aanbevelingen m.b.t. Datum bekendmaken en aanleveringen communiceren aan bevoegde gezagen (via koepels)	?
MP	Details roadmap TPOD delen	Besproken op 16 juli 2024, maar nog te verspreiden
MP	Overzicht geven van de verwerking van de commentaren van de softwareleveranciers op STOP1.4	Voor eind Q3
WG	Helderheid geven over hoe het ontwerp getoond gaat worden in de viewer	Er zijn nog steeds issues. Die staan aangegeven onder 'bekende issues' van het DSO bij IPLO
AB	Inbrengen idee meer geometrieën bij dezelfde locatie in operationeel overleg	
AB	Inbrengen issue calamiteitengebied in operationeel overleg	

DATUM

16 juli 2024

VERSLAG VAN VERGADERING

Tactisch overleg planleveranciers

VERGADERDATUM

16 juli 2024

BLAD

2 van 2

### 3 Besluitenlijst [doorlopend] (ongewijzigd)

Besluit	Datum besluit
De voorgestelde lijn om met POC's te komen tot inzicht te komen van de implementatie-impact STOP1.4/1.5 en IMOW IC wordt doorgezet	26/3
OW-validatieservice uitfaseren? Geen bezwaren geuit op 23/4. Mogelijk nog PZH of Landgoed. Als niet, dan uitfaseren.	April