

IKT-rapportageperiode 65

Aanmaakdatum: 11 februari 2025

1. Inleiding

1.1 Geteste scenario's

De overheden hebben in rapportageperiode 65 (van 18 november tot en met 1 december 2024) de volgende scenario's getest in de pre-productieomgeving (oefenomgeving) of in de productieomgeving van de landelijke voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en met de eigen software:

- Gemeenten: Deelgenomen aan deze periode hebben de gemeenten Achtkarspelen, Albrandswaard, Bodegraven-Reeuwijk, Den Haag, Haarlemmermeer en Pijnacker-Noordorp. Er is getest in de PLAN-keten met diverse omgevingsinstrumenten, ook zijn er bij een aantal gemeenten testen uitgevoerd in de Toepasbare Regel keten. Tevens zijn er voor verschillende gemeenten hertesten uitgevoerd op oplossingen voor eerder geconstateerde bevindingen.
- Provincies: Tijdens testronde 65 zijn er voor de provincie Noord-Holland hertesten uitgevoerd.
- Waterschappen: Tijdens testronde 65 is er voor Waterschap Brabantse Delta een hertest uitgevoerd met betrekking tot de ontwerp-waterschapsverordening. Daarnaast is een hertest uitgevoerd met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden op eerder geconstateerde meldingen.
- Rijk: Gedurende rapportageperiode 65 heeft geen Rijkspartij getest in IKT verband.

Bij de testen zijn ook geregeld andere partijen betrokken, zoals omgevingsdiensten of netbeheerders. Deze worden hier niet apart toegelicht, maar zij melden net als de genoemde overheden wel bevindingen of wijzigingsverzoeken tijdens de testperiode.

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 test het IKT-project niet alleen in de Pre-productieomgeving, maar wordt ook gevraagd door de bij IKT betrokken bevoegde gezagen, om mee te kijken mee te kijken bij het gedrag van het DSO in de Productie-omgeving. Op basis van het waargenomen gedrag in Productie worden door het IKT-project ook meldingen geregistreerd.

De opbouw van deze rapportage is als volgt: In hoofdstuk 1 wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de uitgevoerde testen en de geregistreeerde meldingen. In de hoofdstukken 2 en 3 worden in een aantal grafieken en tabellen de aantallen vermeld van de uitgevoerde testen en van de meldingen die geregistreerd zijn in de Pre-productieomgeving. In de hoofdstukken 4 en 5 worden in een aantal grafieken en tabellen de aantallen vermeld van de bevindingen die gedaan zijn bij het meekijken van de handelingen in productie door de betrokken bevoegde gezagen.

1.2 Duiding per Koepel

Duiding gemeenten

Gemeente Achtkarspelen

In deze ronde heeft de gemeente de gepubliceerde kennisgeving met betrekking tot ontwerp publicatie van het omgevingsplan bekeken en gecontroleerd. Hieruit kwamen geen bevindingen.

Gemeente Albrandswaard

Gedurende ronde 63 liep de gemeente tegen een technische foutmelding aan waardoor de validatiefase niet was afgerond. De plansoftware leverancier heeft de oorzaak achterhaald en verschillende opties voorgesteld om te kunnen publiceren. Na afstemming met de gemeente in week 65 is ervoor gekozen om een nieuwe procedure te starten gebaseerd op de bestaande regeling van het omgevingsplan. De gemeente heeft geen wijzigingen aangebracht en het omgevingsplan vervolgens succesvol gevalideerd en gepubliceerd.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De gemeente heeft het parallel wijzigen scenario vervolgd nadat de eerder opgedane bevindingen van ronde 64 zijn opgelost door de plansoftware leverancier. De plansoftware heeft diverse planinhoudelijke conflicten automatisch opgelost in een tweede wijzigingsbesluit die net als het voorlopende wijzigingsbesluit is gebaseerd op hetzelfde gepubliceerde moederplan. Eén conflict vereiste een manuele oplossing, de gemeente heeft het conflict naar wens opgelost. Wel viel op dat het moeilijk te onderscheiden is welke conflicten tijdens het parallel wijzigen automatisch zijn opgelost door de plansoftware en welke conflicten nog een manuele handeling vereisen. Tevens waren de automatisch opgeloste conflicten niet meer naar wens te wijzigen. Nadat alle conflicten waren opgelost is het wijzigingsbesluit gevalideerd en uiteindelijk succesvol gepubliceerd.

Gemeente Den Haag

In deze testronde heeft de gemeente gekeken naar de ontwerppublicatie van het actieplan geluid in de pre-omgeving. De content wordt juist getoond op zowel officiële bekendmakingen als in Regels op de Kaart. Bij het bekijken van het programma viel in Regels op de Kaart op dat je kan filteren in de inhoudsopgave op diverse niveaus. Bij het omgevingsplan is dat op hoofdstuk, afdeling, paragraaf en artikelniveau maar bij programma is dat niveau 1, 2 en 3 omdat het programma niet uit artikelen bestaat. Voor de gebruiker is dit niet duidelijk en hiervoor is een bevinding aangemaakt.

Gemeente Haarlemmermeer

In deze sessie is een eerdere bevinding uit ronde 62 hertest. Dit blokkerend issue had betrekking op het kunnen publiceren en is opgelost. Daarna is getracht een ontwerp omgevingsplan te publiceren in de pre-omgeving, maar hierbij is een validatiefout opgetreden. De gemeente heeft hiervan melding gemaakt bij de softwareleverancier.

Gemeente Pijnacker-Nootdorp

In deze testronde heeft de gemeente een ontwerp programma geluid en de kennisgeving hiervan gepubliceerd op de productieomgeving. Het programma kon een dag later niet geopend worden in Regels op de Kaart door een foutmelding. Daarnaast verscheen de kennisgeving niet in de ochtend op <http://overheid.nl> , maar pas later op de middag.

Duiding provincies

Provincie Noord-Holland

Tijdens deze testronde zijn er voor de provincie Noord-Holland hertesten uitgevoerd.

Duiding waterschappen

Waterschap Brabantse Delta

Tijdens rapportageperiode 65 is voor Waterschap Brabantse Delta succesvol een hertest uitgevoerd met betrekking tot de ontwerp-waterschapsverordening, waarbij is vastgesteld dat er geen inhoudsopgave werd weergegeven op Regels op de Kaart. Naar aanleiding van deze hertest is een nieuwe bevinding in de PLAN keten geconstateerd: bij het invoeren van het adres van hun eigen kantoorpand werd geen perceel gevonden.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Daarnaast is er een succesvolle hertest uitgevoerd voor twee meldingen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hierbij bleek dat het bevoegd gezag de verordeningen niet kon bekijken op <http://overheid.nl> . Tevens werd een foutieve URL op Regels op de Kaart vastgesteld, waardoor bij het aanklikken van deze URL een foutpagina werd weergegeven.

Duiding rijkspartijen

Gedurende rapportageperiode 65 heeft geen Rijkspartij getest in IKT verband.


2. Uitgevoerde testen IKT week 65 in pre-productie

2.1 Aantal geplande versus uitgevoerde testen

De IKT-testen zijn onderverdeeld naar deelketenniveau (plan, TR, VTH, gehele keten, interbestuurlijke planketen). Onderstaande tabel laat zien per koepelorganisatie hoeveel nieuwe testen onderdeel uitmaakten van deze testronde.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in de volgende statussen:

- Totaal gepland : de geplande testen per koepelorganisatie
- Uitgesteld : de testen zijn deze testronde niet uitgevoerd, worden herpland naar een nader te bepalen volgende testronde.
- Geannuleerd : de testen zijn deze testronde niet uitgevoerd, zullen ook niet uitgevoerd worden in een andere testronde.
- Gereed : de testen zijn deze testronde uitgevoerd en afgerond.



Grafiek 2.1 Aantal geplande versus uitgevoerde testen

Bevoegde gezagen	Totaal gepland	Uitgesteld	Geannuleerd	Gereed
Gemeenten	7	1	1	9
Provincies	2	1		
Waterschappen	3			
Rijkspartijen				
IKT				
Totaal deelketen niveau	12	2	1	9

Tabel 2.1 Aantal geplande versus uitgevoerde testen

2.2 Hertesten per koepelorganisatie

Naast de nieuwe testen, hebben deze testronde ook een aantal hertesten plaatsgevonden. In onderstaande tabel is het aantal uitgevoerde hertesten per koepel organisatie weergegeven.

	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Rijkspartijen	Totaal
Hertest		1	2		3

Tabel 2.2 Hertesten per koepelorganisatie

2.3 Business-scenario's per koepelorganisatie

Een uitgevoerde test bestaat altijd uit het doorlopen van één of meer business scenario's. In onderstaande tabel is weergegeven per koepelorganisatie welke business scenario's in deze testweek zijn uitgevoerd, uitgesplitst naar type keten: Planketen (PL), Toepasbare regelketen (TR), Vergunningketen (VTH), Complete keten (K), Interbestuurlijke planketen (IP).

	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Rijkspartijen	IKT	Totaal
Plan business scenarios						
PL03 - Ontwerp wijziging	3					3
PL06 - Basis mutaties			1			1
PL31 - Publiceren programma	1					1
PL33 - Parallel wijzigen	1					1

Tabel 2.3 Business-scenario's per koepelorganisatie

2.4 Weergave geraakte DSO-processtap per bevoegd gezagen

De gehele DSO-keten is onderverdeeld in 11 DSO-processtappen, de stappen zijn daarbij onderdeel van de zogenaamde 'minimale functionele set'.

Onderstaande tabel is een weergave van de geraakte DSO-processtappen per koepelorganisatie voor deze testronde.

DSO Processtap	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Rijkspartijen	IKT
01 - Downloaden en wijzigen plan	Ja		Ja		
02 - Valideren plan	Ja		Ja		
03 - Publiceren wijziging	Ja		Ja		
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	Ja		Ja		
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	Ja		Ja		

Tabel 2.4 Weergave geraakte DSO-processtap per bevoegd gezagen

2.5 Weergave lokale software per geraakte DSO-processtap

In IKT wordt de samenhang van lokale software (plansoftware, toepasbare-regelsoftware en VTH-software) met de componenten binnen de landelijke voorzieningen (DSO-LV) getest.

Onderstaande weergave is een overzicht met welke lokale software (en hoe vaak) een DSO-processtap is getest in deze ronde.

DSO Processtap	Plan - leveranciers	TR - Leveranciers	VTH - leveranciers
01 - Downloaden en wijzigen plan	6		
02 - Valideren plan	6		
03 - Publiceren wijziging	5		
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	7		
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	7		

Tabel 2.5 Weergave lokale software per geraakte DSO-processtap

2.6 Meldingen per geraakte DSO-processtap per koepelorganisatie

Tijdens de testen worden meldingen gedaan over de werking van het DSO (de landelijke voorziening of decentrale software), over de content of over de beschikbaarheid of begrijpelijkheid van ondersteuningsproducten zoals handreikingen, toelichtingen of websites.

Onderstaande tabel is een weergave van de meldingen gerapporteerd door een koepelorganisatie per DSO-processtap.

Aantal testen waaraan geen meldingen gekoppeld zijn.

DSO Processtap	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Rijkspartijen	Totaal
01 - Downloaden en wijzigen plan	4		1		5
02 - Valideren plan	4		1		5
03 - Publiceren wijziging	4		1		5
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	6		1		7
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	5				5
Totaal aantal tests zonder gekoppelde meldingen	23		4		27

Tabel 2.6a Meldingen per geraakt DSO-processtap per koepelorganisatie. Aantal testen waaraan geen meldingen gekoppeld zijn.

Aantal testen waaraan één of meerdere meldingen gekoppeld zijn.


DSO Processtap	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Rijkspartijen	Totaal
01 - Downloaden en wijzigen plan	1				1
02 - Valideren plan	1				1
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	1		1		2
Totaal aantal tests met gekoppelde meldingen	3		1		4

Tabel 2.6b Meldingen per geraakt DSO-processtap per koepelorganisatie. Aantal testen waaraan één of meerdere meldingen gekoppeld zijn.

3. Duiding geregistreerde meldingen in cijfers - week 65 in pre-productie

In een aantal overzichten wordt inzicht gegeven in de ontvangen meldingen (bevindingen/issues en wensen/wijzigingsverzoeken). Het IKT-project houdt de status bij van de meldingen nadat deze zijn doorgestuurd naar een 'behandelteam'. De overzichten tonen de status van de meldingen na afloop van de testweek.

3.1 Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie



Grafiek 3.1 Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie

Bevoegd gezag	Bevinding	Wens	Totaal
Gemeenten	6		6
Provincies			
Waterschappen	1		1
Rijkspartijen			
Totaal aantal meldingen	7		7


Tabel 3.1 Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie

3.2 Bevindingen per processtap per type bevoegd gezag

DSO Processtap	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Rijkspartijen	Totaal
00 - Maken en wijzigen omgevingsinstrument	3				3
01 - Downloaden en wijzigen plan	1				1
02 - Valideren plan	1				1
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	1		1		2
Totaal aantal meldingen	6		1		7

Tabel 3.2 Bevindingen per processtap per type bevoegd gezag

3.3 Bevindingen en wensen per behandelteam en status




Grafiek 3.3 Bevindingen en wensen per behandelteam en status

Status	IKT-Leverancier	IPLO	Totaal
Hertesten		1	1
Doorgezet naar Behandelteam	4	1	5
Afgehandeld	1		1
Totaal aantal meldingen	5	2	7

Tabel 3.3 Bevindingen en wensen per behandelteam en status

3.4 Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV




Grafiek 3.4 Bevindingen en wensen voor DSO-LV per prioriteit

Prioriteit	Bevinding	Wens
Prioriteit 1		
Prioriteit 2		
Prioriteit 3	2	
Prioriteit 4		
Totaal aantal meldingen	2	

Tabel 3.4 Bevindingen en wensen voor DSO-LV per prioriteit

3.5 Bevindingen en wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit




Grafiek 3.5 Bevindingen en wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit

Prioriteit	Bevinding	Wens
Prioriteit 1		
Prioriteit 2	1	
Prioriteit 3	4	
Prioriteit 4		
Totaal aantal meldingen	5	

Tabel 3.5 Bevindingen en wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit

3.6 Andere bevindingen en wensen



Grafiek 3.6 Andere bevindingen en wensen

Behandelteam	Bevinding	Wens	Totaal
Niet toegewezen	0	0	0

Tabel 3.6 Andere bevindingen en wensen

4. Begeleiding door IKT week 65 in productie

Voor de goede orde dient hier te worden vermeld dat IKT niet test in productie, maar op verzoek van bij het IKT-project betrokken bevoegde gezagen, meekijkt bij het gedrag in de Productie-omgeving. En op basis van dat waargenomen gedrag meldingen registreert.

4.1 Aantal geplande versus uitgevoerde testen

De IKT-testen zijn onderverdeeld naar deelketenniveau (plan, TR, VTH, gehele keten, interbestuurlijke planketen). Onderstaande tabel laat zien per koepelorganisatie hoeveel nieuwe testen onderdeel uitmaakten van deze testronde.

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in de volgende statussen:

- **Totaal gepland** : de geplande testen per koepelorganisatie
- **Uitgesteld** : de testen zijn deze testronde niet uitgevoerd, worden herpland naar een nader te bepalen volgende testronde.
- **Geannuleerd** : de testen zijn deze testronde niet uitgevoerd, zullen ook niet uitgevoerd worden in een andere testronde.
- **Gereed** : de testen zijn deze testronde uitgevoerd en afgerond.



Grafiek 4.1 Aantal

geplande versus uitgevoerde testen

Bevoegde gezagen	Totaal gepland	Geannuleerd	Gereed
Gemeenten	1		1
Provincies			
Waterschappen			
Rijkspartijen			
Totaal deelketen niveau	1		1

Tabel 4.1 Aantal geplande versus uitgevoerde testen

4.2 Hertesten per koepelorganisatie

Naast de nieuwe testen, hebben deze testronde ook een aantal hertesten plaatsgevonden. In onderstaande tabel is het aantal uitgevoerde hertesten per koepel organisatie weergegeven.

	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Rijkspartijen	Totaal
Hertest					0

Tabel 4.2 Hertesten per koepelorganisatie

4.3 Business-scenario's per koepelorganisatie

Een uitgevoerde test bestaat altijd uit het doorlopen van één of meer business scenario's. In onderstaande tabel is weergegeven per koepelorganisatie welke business scenario's in deze testweek zijn uitgevoerd, uitgesplitst naar type keten: Planketen (PL), Toepasbare regelketen (TR), Vergunningketen (VTH), Complete keten (K), Interbestuurlijke planketen (IP).

Business scenario's	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Rijkspartijen	Totaal
Plan business scenarios					
PL33 - Publiceren programma	1				1

Tabel 4.3 Business-scenario's per koepelorganisatie

4.4 Weergave geraakte DSO-processtap per bevoegd gezagen

De gehele DSO-keten is onderverdeeld in 11 DSO-processtappen, de stappen zijn daarbij onderdeel van de zogenaamde 'minimale functionele set'. Onderstaande tabel is een weergave van de geraakte DSO-processtappen per koepelorganisatie voor deze testronde.

DSO Processtap	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Rijkspartijen
01 - Downloaden en wijzigen plan	Ja			
02 - Valideren plan	Ja			
03 - Publiceren wijziging	Ja			
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	Ja			
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	Ja			

Tabel 4.4 Weergave geraakte DSO-processtap per bevoegd gezagen

4.5 Weergave lokale software per geraakte DSO-processtap

In IKT wordt de samenhang van lokale software (plansoftware, toepasbare-regelsoftware en VTH-software) met de componenten binnen de landelijke voorzieningen (DSO-LV) getest.

Onderstaande weergave is een overzicht met welke lokale software (en hoe vaak) een DSO-processtap is getest in deze ronde.

DSO Processtap	Plan - leveranciers	TR - Leveranciers	VTH - leveranciers
01 - Downloaden en wijzigen plan	2		
02 - Valideren plan	2		
03 - Publiceren wijziging	2		
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	2		
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	2		

Tabel 4.5 Weergave lokale software per geraakte DSO-processtap

4.6 Meldingen per geraakte DSO-processtap per koepelorganisatie

Tijdens de testen worden meldingen gedaan over de werking van het DSO (de landelijke voorziening of decentrale software), over de content of over de beschikbaarheid of begrijpelijkheid van ondersteuningsproducten zoals handreikingen, toelichtingen of websites.

Onderstaande tabel is een weergave van de meldingen gerapporteerd door een koepelorganisatie per DSO-processtap.

Aantal testen waaraan geen meldingen gekoppeld zijn.

DSO Processtap	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Rijkspartijen	Totaal
01 - Downloaden en wijzigen plan	2				2
02 - Valideren plan	2				2
03 - Publiceren wijziging	2				2
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	1				1
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	1				1
Totaal aantal tests zonder gekoppelde meldingen	8				8

Tabel 4.6a Meldingen per geraakt DSO-processtap per koepelorganisatie. Aantal testen waaraan geen meldingen gekoppeld zijn.

Aantal testen waaraan één of meerdere meldingen gekoppeld zijn.


DSO Processtap	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Rijkspartijen	Totaal
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	1				1
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	1				1
Totaal aantal tests met gekoppelde meldingen	2				2

Tabel 4.6b Meldingen per geraakt DSO-processtap per koepelorganisatie. Aantal testen waaraan één of meerdere meldingen gekoppeld zijn.

5. Duiding geregistreerde meldingen in cijfers - week 65 in Productie

In een aantal overzichten wordt inzicht gegeven in de ontvangen meldingen (bevindingen/issues en wensen/wijzigingsverzoeken). Het IKT-project houdt de status bij van de meldingen nadat deze zijn doorgestuurd naar een 'behandelteam'. De overzichten tonen de status van de meldingen na afloop van de testweek.

5.1 Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie



Grafiek 5.1 Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie

Bevoegd gezag	Bevinding	Wens	Totaal
Gemeenten	2		2
Provincies			
Waterschappen			
Rijkspartijen			
Totaal aantal meldingen	2		2


Tabel 5.1 Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie

5.2 Bevindingen per processtap per type bevoegd gezag

	Gemeenten	Provincies	Waterschappen	Rijkspartijen	Totaal
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	1				1
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	1				1
Totaal aantal meldingen	2				2

Tabel 5.2 Bevindingen per processtap per type bevoegd gezag

5.3 Bevindingen en wensen per behandelteam en status




Grafiek 5.3 Bevindingen en wensen per behandelteam en status

Status	IKT-Leverancier	IPLO	Totaal
Doorgezet naar Behandelteam		2	2
Totaal aantal meldingen		2	2

Tabel 5.3 Bevindingen en wensen per behandelteam en status

5.4 Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV




wensen voor DSO-LV per prioriteit

Tabel 5.4 Bevindingen en

Prioriteit	Bevinding	Wens
Prioriteit 1		
Prioriteit 2	2	
Prioriteit 3		
Prioriteit 4		
Totaal aantal meldingen	2	

Tabel 5.4 Bevindingen en wensen voor DSO-LV per prioriteit

5.5 Bevindingen en wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit



Grafiek 5.5 Bevindingen en wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit

Prioriteit	Bevinding	Wens
Prioriteit 2		
Prioriteit 3		
Prioriteit 4		
Totaal aantal meldingen		

Tabel 5.5 Bevindingen en wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit

● Bevinding ● Wens

Aantal

Grafiek 5.6 Andere bevindingen en wensen

Behandelteam	Bevinding	Wens

Tabel 5.6 Andere bevindingen en wensen

Colofon

Dit is een uitgave van:

Programma Aan de slag met de Omgevingswet

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is een initiatief van VNG, IPO, UvW en het Rijk.