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(Pre-omgeving)

Agenda 

1. Stand van zaken

2. Ontwikkelingen in techniek

3. Vragen



Stand van zaken 

Cijfers pre-productie aansluitingen 11 september  2023
Totaal 

aansluitingen

Technisch 

aangesloten Percentage Gereed Percentage

STAM 382 375 98,2% 375 98,2%

STTR 376 374 99,5% 374 99,5%

STOP 376 372 98,9% 349 92,8%

Cijfers pre-productie aansluitingen 16 juni 2023
Totaal 

aansluitingen

Technisch 

aangesloten Percentage Gereed Percentage

STAM 382 370 96,9% 370 96,9%

STTR 376 375 99,7% 375 99,7%

STOP 376 372 98,9% 325 86,4%

Mutatie pre-productie aansluitingen sinds 16 juni 2023 (per saldo)
Totaal 

aansluitingen

Technisch 

aangesloten Percentage Gereed Percentage

STAM 0 5 1,3% 5 1,3%

STTR 0 -1 -0,3% -1 -0,3%

STOP 0 0 0,0% 24 6,4%



Stand van zaken 

Cijfers productie aansluitingen 11 september  2023
Totaal 

aansluitingen

Technisch 

aangesloten Percentage Gereed Percentage

STAM 382 368 96,3% 364 95,3%

STTR 376 372 98,9% 372 98,9%

STOP 376 351 93,4% 4 1,1%

Cijfers productie aansluitingen 16 juni 2023
Totaal 

aansluitingen

Technisch 

aangesloten Percentage Gereed Percentage

STAM 382 363 95,0% 354 92,7%

STTR 376 372 98,9% 369 98,1%

STOP 376 349 92,8% 1 0,3%

Mutatie productie aansluitingen sinds 16 juni 2023 (per saldo)
Totaal 

aansluitingen

Technisch 

aangesloten Percentage Gereed Percentage

STAM 0 5 1,3% 10 2,6%

STTR 0 0 0,0% 3 0,8%

STOP 0 2 0,5% 3 0,8%



Planning aansluiten voor IWT
1. Altijd eerst aansluiten op pre, dan op prod

2. Wisselen van product: opnieuw aansluiten

3. Afstemmen met aansluitteam

4. Stam & STTR

» Aansluiting werkend en bewezen voor pre: vóór 1/10

» Aansluiting werkend en bewezen voor prod: vóór 1/11

» Aansluiting prod ná succesvolle Basischeck

» Basischeck is geüpdatet, tweede ronde gestart

5. STOP

» Ná succesvolle Basischeck

» Gecontroleerde eerste productie aansluiting van een BG per leverancier

» Daarna aansluiten door leverancier na ontvangen machtiging BG door Koop

» Tijdvensters idem

6. Uitzonderingen alleen in overleg en beperkt mogelijk



Zie altijd ontwikkelaarsportaal

1. Overgang naar nieuwe IP’s 
• Is teruggedraaid, wordt opnieuw gepland (15/8/2023)

2. Invoering STAM versie 4.0  op 18/9
• Stam 2.0 vervalt
• Conceptverzoek
• Triggerbericht -> Verzoeknotificatie

3. API Verzoek Afhandelen V1 uitgeschakeld, nog te plannen maar vóór IWT
4. Begin oktober nieuwe publiek vertrouwde certificaten, o.a. root-chain

• op het omgevingsportaal en de API endpoints

Ontwikkelingen in techniek



AANSLUITEN

Vragen

Abonneer je op de nieuwsbrieven, geven ook technische informatie
Link https://confirmsubscription.com/h/d/EF03AF5574D1EED4

https://confirmsubscription.com/h/d/EF03AF5574D1EED4
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