
Schets beheer 
activeringsplan DSO-LV

De laatste 100m tot 
IWT
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“De laatste 100m” - productieomgeving

PI-28 & PI-29 Planningsdagen
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De aanloop naar december

• Juridische regels bruidsschat voor gemeenten, OR en 
AMvB’s geladen 

• TR bruidsschat, OR en AMvB’s geladen

• Verhoogde dijkbewaking oktober 2023 - april 2024

• Extra focus week 50 t/m week 2

• Eerste aanlevering van een type regeling per 
leverancier is attended
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Releaseproces - freeze

• Geen releases vanaf 16 december t/m 15 januari 
2024

• Wel hotfixes tijdens die periode om urgente, 
blokkerende bevindingen op te lossen
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Operations vanaf 1-1

• PROD is de belangrijkste omgeving

• PRE en PROD hebben productie SLA

• Bij keuze oplossen issue gaat PROD voor PRE 

• Elke werkdag standup Team Operations Management

• Andere reguliere overleggen
• vinger-aan-de-pols

• DVO

• PIBO

PI-28 & PI-29 Planningsdagen

https://tbokadaster.atlassian.net/wiki/spaces/BTR/pages/108167234/Rapportage+van+Team+Operations+Management
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Beschikbaarheid IT teams

• Uitgebreide beschikbaarheid: 07:00 tot 18:00 op 
werkdagen

• Tussen 7:00 - 9:00 en 17:00 - 18:00 melden en 
oplossen van P1-incidenten en calamiteiten 

• 30 december, 31 december en 1 januari best effort
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Content op PROD

• Actualisatie van de juridische regels OR en AMvB incl. 
TR in december

• Op beide Kerstdagen en op 1 januari worden geen 
besluiten bekendgemaakt, BHKV is dicht

• Bevoegde gezagen kunnen content blijven aanbieden

• Ontwerp omgevingsplannen kunnen worden 
aangeboden

• BGen kunnen gebruik maken van TAMs
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Loket aanpassingen PROD vòòr 1-1

• DigiD op PROD aanzetten

• Aanpassing disclaimer

• Aanpassing footer, links naar overheid.nl en IPLO.nl

• Verwijzingen naar huidige voorzieningen verdwijnen

• Bèta sticker gaat er af

• Aanpassing landingspagina vergunningcheck

• Vindbaarheid Google opvoeren
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De finish op 01-01-2024 00:00:00.000

• Gebruikerstoepassingen checken, aanvragen en 
regels op maat worden functioneel beschikbaar

• Dit gaat automatisch (conform eerdere demo)
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Aanpassingen huidige voorzieningen

• Ruimtelijkeplannen.nl krijgt banner en doorverwijzing

• OLO blijft nog 6 maanden actief voor aanvullen, geen 
nieuwe aanvragen meer
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