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Migratie LVBB naar SP/ODCN
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Februari Maart April
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Voltooien netwerk LVBB PRE op nieuw 
platform SP/ODCN

Inrichten LTO op nieuw platform SP
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Ketentesten LVBB versie 
29.3

29/2

Voltooien netwerk LVBB PRE op nieuw 
platform SP/ODCN
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Beheer & gebruiksfase 29.3
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Beheer & 
gebruiksfase 29.3
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Mijlpalen
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Onderwerp Oefenomgeving Productie

Functioneel en ketentesten 
29.3

Afgerond Afgerond

Definitieve GO voor start 13 maart 12:00 27 maart

Software updaten naar 29.3 13 maart 27 maart

BHKV gesloten Woensdag 13/3 vanaf 17:00 Woensdag 27/3 vanaf 17:00

Migratie data 14/3 28/3

Omgeving koppelen en testen 15/3 29/3

Testen met 2 plansoftware 
leverancier

15/3

Go besluit 15/3 29/3

Ervaren functionaliteit en 
stabiliteit

18/3 – 27/3 Vanaf 2/4



Gebruikers impact
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Onderwerp Pre-productie Productie

Geen validatie/publicaties 14/3 en 15/3 28/3 en 29/3

Niet beschikbare 
bekendmakingsdata

14/3 en 15/3 28/3 en 29/3

Beschikbare IWT data Niet van toepassing Niet van toepassing

Go besluit 15/3 29/3



Communicatie
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• Melding op Informatiepunt 
Leefomgeving (Onderhoud)

• Releasenote voor leveranciers 
met overzicht van de wijzigingen 
en opgeloste bugs is opgeleverd

• Go No Go momenten in 
afstemming met TBO

• Communicatie met 
eindgebruikers (bevoegde 
gezagen) via nieuwsbrief ASD en 
de koepels
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