



*De cursus
'omgaan met
teleurstellingen'
gaat vanavond
wederom niet door*

Omgaan met onzekerheden rond IWT-datum Omgevingswet

Jitske Brommet



Een motie is geen KB...

- Tweede en Eerste Kamer hebben moties aangenomen gericht op IWT op 1 januari
- Tweede Kamer is ook al akkoord met datum, Eerste Kamer niet
- Behandeling IWT-KB in EK verwacht op 1 en 8 november
- Als EK akkoord gaat wordt KB zsm gepubliceerd
- Maar: tot EK gestemd heeft is er sprake van onzekerheid over 1 januari
- **En nu dan???**





Wat doen we met productiegang DSO?

- De software van DSO-LV is al geruime tijd in productie, DSO-LV staat dus al 'aan'.
- **Aansluiten op koppelvlakken PROD** is al geruime tijd mogelijk, BG-en worden opgeroepen dit bij voorkeur voor 1 oktober voor elkaar te hebben.
- Het is **niet** nodig hiermee te wachten tot de EK besloten heeft
- Mocht IWT niet op 1 januari zijn maar later, dan is dit maar vast achter de rug – je blijft aangesloten tot we wel in werking treden.
- Laatste software nodig voor IWT rolt van de band cf planning, zoals aansluiting op DigiD. Ook dit wacht **niet** op de Eerste Kamer.



Wat doen we met content in DSO-LV?

- Risico van late besluitvorming = content-opstopping op PROD
- Dus: we gaan alvast laden wat we laden kunnen
- Rijkscontent en bruidsschat zijn al bekendgemaakt, deze kunnen in PROD van DSO-LV geladen worden zonder IWT-datum
- **Bruidsschat** is al af, productieversie wordt voor **alle gemeenten** (behalve Voorne aan Zee en latende gemeenten) 2^e helft oktober geladen in PROD
 - **NB** minus WTI: deze wordt nageleverd in de KOOP-systemen als publicatiedatum KB bekend is
 - Inclusief toepasbare regels en behandeldienstinstellingen
 - Waterschappen kunnen bruidsschat krijgen op verzoek
- PROD-versie **AMvB's en Or** worden nu getest en tweede helft oktober geladen
 - Met activiteitannotaties + TR ontgrondingen
 - Overige toepasbare regels volgen in december
- Mocht EK niet akkoord gaan met IWT 1 januari:
=> dan legen we PROD-omgeving





Wanneer productie decentrale content?

- **Gemeenten** kunnen **lokale aanvullingen / wijzigingen op bruidsschat (zoals lokale checks)** aanbrenge(n) zodra de bruidsschat door Rijk op PROD geladen is => dus vanaf **eind oktober/begin november**
- **Waterschappen** kunnen bruidsschat krijgen op verzoek => wie voor 1 januari in productie gaat met eigen verordening kan bruidsschat integreren en heeft hem niet nodig
- **Provincies en waterschappen** kunnen **verordeningen publiceren in DSO-LV nadat EK heeft besloten over IWT-datum (8 november)**
 - Provincies moeten met eigen TR ontgrondingen aansluiten op die van het Rijk, dit kan nadat je je eigen verordening hebt gepubliceerd
- **Behandeldienstinstellingen** in rijkscontent en bruidsschat kunnen worden ingesteld als activiteitannotaties geladen zijn, dus **begin november**
 - ADS kan dit voor je doen **als je erom gevraagd hebt!**



Help, hoe hou ik gebiedsontwikkeling op gang in mijn gemeente???

- Maak overzicht planvoorraad nu t/m zomer 2023
- Kan je plan in ontwerp worden vastgesteld voor 1/1? Doe dat, en maak gebruik van het **overgangsrecht** => afhandelen met oud recht en IMRO
- Doe alles wat met een **omgevingsvergunning (BOPA)** kan ook met een vergunning, ga niet onnodig postzegelplannen maken
- **Wed voor plannen die tijdkritisch zijn (zoals gebiedsontwikkeling) en die in Q1/Q2 2023 in ontwerp moeten op 2 paarden:**
 - Meld deze voor de zekerheid aan voor de CHW (BZK doet extra ronde)
 - Maak gebruik van TAM IMRO, zodat je technisch niet hoeft te converteren bij uitstel IWT
 - En maak een CHW-plan verbrede reikwijdte / omgevingsplan in IMRO
 - Doe onderzoek geluid en veiligheid indien nodig dubbel
- Niet tijd-kritische plannen (bv integratie verordening):
 - begin in STOP-TPOD en schuif planning naar achter als IWT wordt uitgesteld





Gemeente – waarop focussen bij DSO?

Ik besteed alles uit: VTH aan omgevingsdienst, plan aan bureau, en ik heb geen tijd en geen geld en geen mensen. HELP!

- Check behandeldienstinstellingen bruidsschat en rijkscontent op PRE, staan ze goed?
- Geef aan ADS door dat je ze ook op PROD wil, dan hoef je dit niet zelf te doen
- Zorg dat er een VTH-aansluiting door of namens jou is en dat je op PROD bent aangesloten + dat je contract met OD klopt met nieuwe wereld
- Zorg dat je plansoftware hebt die is aangesloten op DSO (PROD voor IWT)
 - Ben je vaste klant bij 1 adviesbureau? Dan is het handig als je dezelfde software hebt, dat scheelt weer converteren
 - Zorg dat je Wro-plannen bij zijn (IMRO 2012, doe voor IWT wat voor IWT kan)
 - Inventariseer wat je aan (niet uitstelbare) planvoorraad hebt in Q1 en Q2 2022 en overleg met bureau(s) hoe je dat gaat aanpakken (BOPA, IMRO, STOP?)
- Zorg dat je een regelbeheersysteem hebt dat is aangesloten op DSO
 - Dit is een nieuwe taak, doe je dit zelf of ga je dit ook uitbesteden? Maak een keuze. Indien dat laatste dan moet je dat wel regelen natuurlijk!
 - Had je lokale checks in OLO? Maak een keuze of en wat je in DSO gaat doen!

Gemeente – waarop focus bij DSO?

Ik doe zoveel mogelijk zelf. Ik besteed alleen BTP uit aan de OD en heb VTH verder in eigen hand en maak mijn plannen zelf.

- Behandeldienstinstellingen: wil je die bij IWT ook zelf doen? Zorg dat je dat ook kan en oefen het op DSO! Vraag hulp aan ADS als het niet lukt.
 - Zorg dat je het eens bent met OD over wat er naar hen moet gaan en wat niet
- Heb een VTH-systeem aangesloten op PRE en PROD
 - Oefen met de meest voorkomende aanvragen en meldingen
 - Oefen ook meervoudige aanvragen en doe dat interbestuurlijk
 - Oefen ook met samenwerken met andere overheden, en heb afspraken over hoe je samen zorgt dat je je termijn haalt!
- Heb een plansysteem aangesloten op PRE en PROD van DSO
 - Oefen met het zelf maken van een stukje omgevingsplan
 - Oefen ook muteren want alles in omgevingsplan is straks een mutatie!
 - Als je TAM IMRO gaat gebruiken: oefen dmv proefpublicatie op RP.nl
 - Heb een transitieplan voor je omgevingsplan. Wat ga je wanneer aanpakken? Hoe hou je het overzicht?



Gemeente – waarop focus bij DSO?

Ik doe zoveel mogelijk zelf. Ik besteed alleen BTP uit aan de OD en heb VTH verder in eigen hand en maak mijn plannen zelf - vervolg

- Heb een regelbeheersysteem aangesloten op PRE en PROD van DSO
 - Bepaal wat voor dienstverlening je wil bieden in het Omgevingsloket bij IWT obv de bruidsschat en rijkscontent. Had je lokale checks? Wil je ze terug, wil je er meer?
 - Zorg dat je de daarvoor benodigde TR getest hebt op PRE
 - En zet ze voor 1 januari klaar in aansluiting op de bruidsschat
- **NB** Je hebt niets aan techniek als je niet weet hoe en waarvoor je het moet gebruiken, dit kan je alleen waarmaken als je je mensen goed hebt opgeleid



Vragen?