



> Postbus 9046, 7300 GH Apeldoorn

AAN
Belangstellenden

Verslag

DATUM
14 maart 2022

VERSLAG VAN VERGADERING
Tactisch overleg planleveranciers

VERGADERDATUM
14 maart 2022

BEHANDELD DOOR
Behandeld door RB

CONTACTGEGEVENS

BLAD
1 van 2

Verslag

1 Opening & Mededelingen

- Er is net in de Eerste Kamer positief besloten m.b.t. Invoeringsdatum van de Omgevingswet 1/2/2024

2 Ontwikkeling: Overzicht issues/bugs planketen (PM)

Volgorde toevoegen meerdere bijlages is niet juist en Juist verwerken toevoegen eerste bijlage na Lichaam X2	koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#56 - created 18 hours ago by Marcel Beuker	(P) Hoog	(S) Gerealiseerd
Error while persisting message	koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#55 - created 2 weeks ago by Marcel Beuker	(P) Midden	(S) In onderzoek
Downloadservice - Download krijgt status MISLUKT in specifieke gevallen	koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#54 - created 2 weeks ago by Marcel Beuker	(P) Hoog	(S) In behandeling (S) In onderzoek
Deeplinks inconsistentie	koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#53 - created 2 weeks ago by Marcel Beuker	(P) Midden	** ON HOLD ** (S) In behandeling
Validatieverzoek blijft hangen bij aanlevering met bijlages	koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#51 - created 2 months ago by Marcel Beuker	(P) Hoog	(S) In behandeling
Symbolisatie van een GIO in een downloadpakket wordt (nog niet) meegegeven. (KOOP22110892, issue 187252)	koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#49 - created 2 months ago by Ruud Kooijman	Feb 28, 2023	(S) In behandeling
Tijdelijk regeling deel beïnvloedt mutatiescenario intrekken & vervangen. (Oplossing via de plansoftware)	koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#48 - created 3 months ago by Ruud Kooijman	Feb 28, 2023	(P) Hoog
Onterechte foutmelding ?	koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#47 - created 3 months ago by Marcel Beuker	(P) Hoog	(S) In behandeling
Verkeerde root-element teruggegeven in response met LVBB1501	koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#46 - created 4 months ago by Marcel Beuker	(P) Hoog	(S) In onderzoek (S) Released op ACC
TMR-731 Deeplink naar informatieobject ontbreekt bij keuze 'Delen' (KOOP22060872)	koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#40 - created 5 months ago by Marcel Beuker	Feb 28, 2023	(P) Laag ** ON HOLD **

Zie https://gitlab.com/groups/koop/lvbb/-/issues?sort=created_date&state=opened

Er is geen/weinig vorderingen m.b.t. deze issues/bugs. Dat komt door een intern migratietraject bij KOOP. Leveranciers geven niet aan dat ze er last van hebben.

3 Standaard

3.1 Locaties en normen (LH)

Het issue is dat normwaarden kunnen gelden voor meerdere gebieden (vlakken). Het is dan niet altijd duidelijk of de specifieke normen gelden voor de afzonderlijke vlakken of cumulatief over alle vlakken. Dat issue speelt bij de visualisatie van specifieke normwaarden als bebouwingspercentage, maximaal aantal wooneenheden, maar niet voor bouwhoogte. Zie de presentatie van Geonovum op het TOP.

Probleemstelling is veder duidelijk geworden. Juist o.b.v. de reacties van verschillende softwareleveranciers. Met specifiek de aanbeveling die gehanteerd worden voor de omgang met grote geometrieën m.b.t. multi-vlakken. Die opgevolgde aanbeveling, zou de correcte presentatie van normwaarden niet in de weg moeten zitten.

Geonovum en KOOP gaan de opties voor een oplossing van de visualisatie van normwaarden, die zowel voor STOP en IMOW werkt, verder uitwerken. Als dat duidelijk is komt het weer terug op de agenda.

3.2 ExtloRef validaties door de LVB (FR)

Leveranciers wordt gevraagd voor 22/3 te reageren richting KOOP op het voorstel

4 Forecast releases / deployments

- Maandagochtend a.s. (20 maart) wordt er een Postgres upgrade uitgerold: Loket niet beschikbaar tot ongeveer 12:00 uur.
- Eind Maart: API 'CPA aanbieden' V0 vervalt. Zie <https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/release-informatie/overstappen-versie-1-api-cpa-aanbieden/>
- Begin Mei: Nieuwe Ebms certificaten. Zie <https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2023/maart/nieuwe-ebms-certificaten-begin-mei-2023>

5 Inbreng vanuit leveranciers:

Geen

6 Vaststellen concept verslag

Het verslag van 14 februari is vastgesteld

7 Rondvraag en sluiting

DD: We zijn vanuit VNG nog bezig met renvooi