

1 Opening en mededelingen

- PM opent de vergadering. Hij vervangt MP die op vakantie is.
- Er zijn geen mededelingen

2 Ontwikkeling

2.1 Overzicht van issues/bugs in de planketen

- PM presenteert het actuele overzicht (zie <https://gitlab.com/koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak/-/issues>)
 - o Issues die "released op ACC" staan worden bij goedkeuring volgende week donderdag (10 aug) op de PRE uitgerold
- PM licht toe dat de migratie van de LVBB in een cruciale fase zit, waarin de ontwikkel en testomgeving gemigreerd wordt. Dit heeft als gevolg dat nieuwe LVBB-issues even on hold komen te staan.
 - o AJK vraagt of dit dan ook voor de "released op ACC" geldt.
 - o PM geeft aan dat dat hij verwacht dan al die features goed worden bevonden en dan dus volgende week worden uitgerold.
 - o AJK zit vooral te wachten op de fix voor het doel. PM bevestigt dat deze fix op "released op ACC" staat en dus volgende week verwacht wordt.
- PM kondigt aan dat release notes voor de ACC ook ter beschikking zullen komen aan leveranciers, zodat deze beter kunnen inschatten wanneer iets op de PRE wordt uitgerold.

3 Forecast releases

- DJ geeft aan dat er geen wijzigingen op het normale schema zijn.
- DJ meldt dat er een freeze is van 15 december tot 15 januari. Er zijn dan alleen releases voor bugs.
 - o PM vraagt of ETO en PROD gelijk worden gehouden in deze periode.
 - o DJ bevestigt dit.

4 Inbreng van leveranciers

- Er is geen inbreng.

5 Vaststellen conceptverslag 18 juli 2023

- Er zijn geen bezwaren, waarop PM het verslag vaststelt

6 Rondvraag en sluiting

- Er zijn geen vragen
- PM sluit het overleg en wenst iedereen een prettige vakantie voor zover van toepassing.