

Issuelijst STAM						
Laatst bijgewerkt:		24-jul-23				
Nr	Referenties	Omschrijving	Bijlage	Versie	Status	Opmerkingen
	CABS-161	attribuut Publiceerbaar toevoegen aan XSD (bigfix)		3.0.0	Implementatie gereed	Vanaf 1 dec 2022
STAM008	PBDSO-870	Toelichten intrekken verzoek	STAM backlog wenselijkheid en prioritering v02 14 nov 2022.pdf		Goedgekeurd DSO-LV	
STAM009	CABS-142	1 locatie per verzoek ipv meerdere locaties		2.0.1	Implementatie gereed	Uitfaseren op 16 okt 2023
STAM010	CABS-151	Project optioneel i.p.v. verplicht	STAM backlog wenselijkheid en prioritering v02 14 nov 2022.pdf		Goedgekeurd DSO-LV	
STAM011	CABS-176	GML versie 3.1.1.2 laten opvolgen door 3.2.2/3.3	STAM backlog wenselijkheid en prioritering v02 14 nov 2022.pdf		Goedgekeurd DSO-LV	
STAM012	CABS-177	ETRS89 uit veldnaam locatie verwijderen.				Ontwerp nog niet gereed.
STAM013	CABS-178	Gevegensgroeytype BAG objectaanduiding (definitie) aanpassen in Specificatie STAM	WijzigingBAGadresaanduiding16feb2023.pdf		Goedgekeurd DSO-LV	
STAM014a	CABS-179	xs:choice toevoegen bij adressen	STAM backlog wenselijkheid en prioritering v02 14 nov 2022.pdf		Goedgekeurd DSO-LV	
STAM014b	CABS-179	"trigger" vervangen door "verzoeknotificatie" in naam XSD-bestanden	STAM4.0Introductie.pdf	4.0.0	Implementatie gepland	Breaking change t.a.v. verzoeknotificatie; PRE 18 september 2023
STAM014c	CABS-179	1 locatie per verzoek: Projectlocaties uit XSD verwijderen	STAM backlog wenselijkheid en prioritering v02 14 nov 2022.pdf		Goedgekeurd DSO-LV	Zie ook STAM009
STAM015	CABS-180	Vervallen features uit STAM verwijderen: - Verplicht (bijlage) - Gevraagde bijlage uit enumeratie Vraag classificatie			Goedgekeurd DSO-LV	
STAM016	CABS-181 PBDSO-904	Enumeratielijst DoelVerzoek: Conceptverzoek i.p.v. Vooroverleg (en omgevingsoverleg).	STAM4.0Introductie.pdf	4.0.0	Implementatie gepland	Breaking change t.a.v. verzoeknotificatie; PRE 18 september 2023

Issuelijst STTR

Issuelijst STTR						
Laatst bijgewerkt:		25-jul-23				
Nr	Referenties	Omschrijving	Bijlage	Versie	Status	Opmerkingen
STTR010	PR13-4198 PBDSO-2173 CABS-172	Verificatie dat bijlagen niet bij checken en maatregelen mogelijk zijn.	STTR2.0verificaties-leverancieroverleg-29-mrt-2023.pdf	2.0.0	Implementatie gepland	PRE 21 aug 2023
STTR011	PR13-7802 PBDSO-2173 CABS-173	Schematron verificaties maatregelen fixen/uitbreiden	STTR2.0verificaties-leverancieroverleg-29-mrt-2023.pdf	1.5.0 2.0.0	Implementatie gepland	1.5.0: a, c, d PRE 21 aug 2023
STTR012	PR13-4620 PBDSO-2173 CABS-174	Verifiëren datatype boolean in inputData voor uitvoeringsregel van type bijlage	STTR2.0verificaties-leverancieroverleg-29-mrt-2023.pdf	2.0.0	Implementatie gepland	PRE 21 aug 2023
STTR013	PR13-9451 PBDSO-2173 CABS-157	Verificatie toevoegen t.b.v. regelGroep voor registerBevragingApiProfiel.	STTR2.0verificaties-leverancieroverleg-29-mrt-2023.pdf	2.0.0	Implementatie gepland	PRE 21 aug 2023
STTR014	PR13-9277 PR13-9758 PR13-11052 PBDSO-2173 CABS-152 CABS-185	Verificaties Markdown STTR 2.0	STTR2.0Markdownverificatiesv2.pdf	2.0.0	Implementatie gepland	PRE 21 aug 2023
STTR015	PR13-9797 PBDSO-2173 CABS-175	Verifiëren dat bij aansluitpunt name niet gelijk is aan model name.	STTR2.0ToelichtingVerificatieNameAP.pdf		Ingetrokken	24-jul-23
STTR016	PR13-10695 PBDSO-2120 CABS-166	Dynamische vragen met meerdere conclusies	STTR2.0ToelichtingMeerdereConclusiesv3.pdf	1.5.0 2.0.0	Implementatie gepland	PRE 21 aug 2023
STTR017	PR13-10963 PBDSO-997 CABS-184	Concurrent versioning voor STTR	STTR2.0ToelichtingConcurrentVersioningv4.pdf	2.0.0	Implementatie gepland	PRE 21 aug 2023
STTR018		Maximale veldlengtes regelgroep en bijlagetype			Geen bezwaar leveranciers	