



Aan de slag met de
Omgevingswet



STAM en STTR

Leveranciersoverleg TR en VTH
Digitaal Stelsel Omgevingswet

Paul van Asperen

24 juli 2023



Agenda

- STAM 2.0 uitfaseren
- STAM 4.0
- STTR 2.0



STAM 2.0 uitfaseren

Gepland in release PI28.2:

- PRE-omgeving van 16 oktober 2023
- PROD-omgeving 20 oktober 2023



STAM 4.0

STAM4.0Introductie.pdf

Gepland in release PI-27.6:

- PRE-omgeving 18 september 2023
- PROD-omgeving 22 september 2023

Wijzigingen: breaking changes in verzoeknotificatie:

- “Vooroverleg” vervangen door “Conceptverzoek”:
- “trigger” vervangen door “verzoeknotificatie” in XSD-bestanden

XSDs: VerzoekIndienenOphalen-4.0.0.zip



STAM issuelijst

Issuelijst STAM						
Laatst bijgewerkt:	24-jul-23					
Nr	Referenties	Omschrijving	Bijlage	Versie	Status	Opmerkingen
	CABS-161	attribuut Publiceerbaar toevoegen aan XSD (bigfix)		3.0.0	Implementatie gereed	Vanaf 1 dec 2022
STAM008	PBDSO-870 CABS-139	Toelichten intrekken verzoek	STAM backlog wenselijkheid en prioritering v02 14 nov 2022.pdf		Goedgekeurd DSO-LV	
STAM009	CABS-142	1 locatie per verzoek ipv meerdere locaties		2.0.1	Implementatie gereed	Uitfaseren op 16 okt 2023
STAM010	CABS-151	Project optioneel i.p.v. verplicht	STAM backlog wenselijkheid en prioritering v02 14 nov		Goedgekeurd DSO-LV	
STAM011	CABS-176	GML versie 3.1.1.2 laten opvolgen door 3.2.2/3.3	STAM backlog wenselijkheid en prioritering v02 14 nov 2022.pdf		Goedgekeurd DSO-LV	
STAM012	CABS-177	ETRS89 uit veldnaam locatie verwijderen.				Ontwerp nog niet gereed.
STAM013	CABS-178	Gegevensgroepstype BAG objectaanduiding (definitie) aanpassen in Specificatie	WijzigingBAGadresaanduiding16feb2023.pdf		Goedgekeurd DSO-LV	
STAM014a	CABS-179	xs:choice toevoegen bij adressen	STAM backlog wenselijkheid en prioritering v02 14 nov		Goedgekeurd DSO-LV	
STAM014b	CABS-179	"trigger" vervangen door "verzoeknotificatie" in naam XSD-bestanden	STAM4.0Introductie.pdf	4.0.0	Implementatie gepland	Breaking change t.a.v. verzoeknotificatie; PRE 18 september 2023
STAM014c	CABS-179	1 locatie per verzoek: Projectlocaties uit XSD verwijderen	STAM backlog wenselijkheid en prioritering v02 14 nov 2022.pdf		Goedgekeurd DSO-LV	Zie ook STAM009
STAM015	CABS-180	Vervallen features uit STAM verwijderen: - Verplicht (bijlage) - Gevraagde bijlage uit enumeratie Vraag classificatie			Goedgekeurd DSO-LV	
STAM016	CABS-181 PBDSO-904	Enumeratielijst DoelVerzoek: Conceptverzoek i.p.v. Vooroverleg (en omgevingsoverleg).	STAM4.0Introductie.pdf	4.0.0	Implementatie gepland	Breaking change t.a.v. verzoeknotificatie; PRE 18 september 2023



STTR 2.0 Planning

- Gepland in release PI27.4:
 - PRE-omgeving 21 augustus 2023
 - PROD-omgeving 25 augustus 2023



STTR 2.0 Wijzigingen t.a.v. Uitvoeren

STTR2.0Introductie.pdf

- Dynamische vragen met meerdere conclusies (zie STTR2.0ToelichtingMeerdereConclusiesv3.pdf).
- Het parallel ondersteunen van meerdere versies van STTR (concurrent versioning, zie STTR2.0ToelichtingConcurrentVersioningv4.pdf).



STTR 2.0 Wijzigingen t.a.v. Aanleveren

STTR2.0Introductie.pdf

- Verificatie dat bijlagen niet bij checken en maatregelen mogelijk zijn
- Schematron verificaties maatregelen fixen/uitbreiden
- Verifiëren datatype boolean in inputData voor uitvoeringsregel van type bijlage
- Verificatie toevoegen t.b.v. regelGroep voor registerBevragingApiProfiel
- Verificaties Markdown (zie STTR2.0Markdownverificatiesv2.pdf)
- ~~Verifiëren dat bij aansluitpunt name niet gelijk is aan model name (zie STTR2.0ToelichtingVerificatieNameAP.pdf)~~
- Verificaties t.a.v. concurrent versioning (zie STTR2.0ToelichtingConcurrentVersioningv4.pdf)



Aanvulling: STTR 1.5

Wijziging t.a.v. Uitvoeren:

- Dynamische vragen met meerdere conclusies (zie STTR2.0ToelichtingMeerdereConclusiesv3.pdf).
- Schematron verificaties maatregelen fixen/uitbreiden:
 - a) Foutcode STTR_00270 wijzigen in STTR_00640 (software)
 - c) Check op "Voorschriften" en "Maatregelen" alleen voor top decision
 - d) Fout met code STTR_00630 verwijderen (documentatie)

Gepland in release PI27.4:

- PRE-omgeving 21 augustus 2023
- PROD-omgeving 25 augustus 2023



STTR issuelijst

Issuelijst STTR

Issuelijst STTR						
Laatst bijgewerkt:		24-jul-23				
Nr	Referenties	Omschrijving	Bijlage	Versie	Status	Opmerkingen
STTR010	PR13-4198 PBDSO-2173 CABS-172	Verificatie dat bijlagen niet bij checken en maatregelen mogelijk zijn.	STTR2.0verificaties-leveranciersoverleg-29-mrt-2023.pdf	2.0.0	Implementatie gepland	PRE 21 aug 2023
STTR011	PR13-7802 PBDSO-2173 CABS-173	Schematron verificaties maatregelen fixen/uitbreiden	STTR2.0verificaties-leveranciersoverleg-29-mrt-2023.pdf	1.5.0 2.0.0	Implementatie gepland	1.5.0: a, c, d PRE 21 aug 2023
STTR012	PR13-4620 PBDSO-2173 CABS-174	Verifiëren datatype boolean in inputData voor uitvoeringsregel van type bijlage	STTR2.0verificaties-leveranciersoverleg-29-mrt-2023.pdf	2.0.0	Implementatie gepland	PRE 21 aug 2023
STTR013	PR13-9451 PBDSO-2173 CABS-157	Verificatie toevoegen t.b.v. regelGroep voor registerBevragingApiProfiel.	STTR2.0verificaties-leveranciersoverleg-29-mrt-2023.pdf	2.0.0	Implementatie gepland	PRE 21 aug 2023
STTR014	PR13-9277 PR13-9758 PR13-11052 PBDSO-2173 CABS-152 CABS-185	Verificaties Markdown STTR 2.0	STTR2.0Markdownverificatiesv2.pdf	2.0.0	Implementatie gepland	PRE 21 aug 2023
STTR015	PR13-9797 PBDSO-2173 CABS-175	Verifiëren dat bij aansluitpunt name niet gelijk is aan model name.	STTR2.0ToelichtingVerificatieNameAP.pdf		Ingetrokken	jul-23
STTR016	PR13-10695 PBDSO-2120 CABS-166	Dynamische vragen met meerdere conclusies	STTR2.0ToelichtingMeerdereConclusiesv3.pdf	1.5.0 2.0.0	Implementatie gepland	PRE 21 aug 2023
STTR017	PR13-10963 PBDSO-997 CABS-184	Concurrent versioning voor STTR	STTR2.0ToelichtingConcurrentVersioningv4.pdf	2.0.0	Implementatie gepland	PRE 21 aug 2023
STTR018		Maximale veldlengtes regelgroep en bijlagentype			Geen bezwaar leveranciers	



Vragen, suggesties, feedback

- ?