



## Aansluiten

-> *nog 69 dagen tot IWT*

-> *nog 38 dagen tot de (eerste) freeze*

**Leo van der Vlist**  
**Projectmanager Aansluiten DSO**

*leo.vlist@minbzk.nl*



## Agenda


1. Stand van zaken
2. Ontwikkelingen in techniek
3. Vragen

### Het kunnen ontvangen van een aanvraag of melding

Aanmelding, aansluiting & ontvangst - week 42

Gewijzigd op: 20/10/2023 09:41:28

Kies een provincie: (Alle)



### Het kunnen publiceren van omgevingsdocumenten

Aanmelding, aansluiting & publicatie - week 42

Gewijzigd op: 20/10/2023 09:41:28

Kies een provincie: (Alle)



### Het kunnen registreren van vragenbomen

Aanmelding, aansluiting & registratie - week 42

Gewijzigd op: 20/10/2023 09:41:28

Kies een provincie: (Alle)



(Pre-omgeving)



## Stand van zaken

<b>Cijfers pre-productie aansluitingen 20 oktober 2023</b>					
	<b>Totaal aansluitingen</b>	<b>Technisch aangesloten</b>	<b>Percentage</b>	<b>Gereed</b>	<b>Percentage</b>
STAM	385	382	99,2%	382	99,2%
STTR	376	373	99,2%	373	99,2%
STOP	378	375	99,2%	355	93,9%

<b>Cijfers pre-productie aansluitingen 11 september 2023</b>					
	<b>Totaal aansluitingen</b>	<b>Technisch aangesloten</b>	<b>Percentage</b>	<b>Gereed</b>	<b>Percentage</b>
STAM	382	375	98,2%	375	98,2%
STTR	376	374	99,5%	374	99,5%
STOP	376	372	98,9%	349	92,8%

<b>Mutatie pre-productie aansl. sinds 11 september 2023 (per saldo)</b>					
	<b>Totaal aansluitingen</b>	<b>Technisch aangesloten</b>	<b>Percentage</b>	<b>Gereed</b>	<b>Percentage</b>
STAM	3	7	1,1%	7	1,1%
STTR	0	-1	-0,3%	-1	-0,3%
STOP	2	3	0,3%	6	1,1%



## Stand van zaken

<b>Cijfers productie aansluitingen 20 oktober 2023</b>					
	<b>Totaal aansluitingen</b>	<b>Technisch aangesloten</b>	<b>Percentage</b>	<b>Gereed</b>	<b>Percentage</b>
STAM	385	376	97,7%	370	96,1%
STTR	376	372	98,9%	370	98,4%
STOP	378	372	98,4%	4	1,1%

<b>Cijfers productie aansluitingen 11 september 2023</b>					
	<b>Totaal aansluitingen</b>	<b>Technisch aangesloten</b>	<b>Percentage</b>	<b>Gereed</b>	<b>Percentage</b>
STAM	382	368	96,3%	364	95,3%
STTR	376	372	98,9%	372	98,9%
STOP	376	351	93,4%	4	1,1%

<b>Mutatie productie aansl. sinds 11 september 2023 (per saldo)</b>					
	<b>Totaal aansluitingen</b>	<b>Technisch aangesloten</b>	<b>Percentage</b>	<b>Gereed</b>	<b>Percentage</b>
STAM	3	8	1,3%	6	0,8%
STTR	0	0	0,0%	-2	-0,5%
STOP	2	21	5,1%	0	0,0%



## Freeze

Veel over gesproken en vaak bewogen.

Actuele stand:

Freeze periode DSO rondom IWT				
omgeving	koppelvlak	freeze van	freeze t/m	opmerking
Preproductie	STAM	16-dec-23	31-jan-24	planning in overleg
	STTR	16-dec-23	14-jan-24	planning in overleg
	STOP	-	-	geen freeze, planning minimaal 2 weken vooraf
Productie	STAM	1-dec-23	29-feb-24	planning in overleg
	STTR	16-dec-23	14-jan-24	planning in overleg
	STOP	-	-	geen freeze, planning minimaal 2 weken vooraf



## Ontwikkelingen in techniek

1. DigiD/eIDAS toegang op Productie
  1. Gaat medio november dicht
  2. Als gezagen willen testen, dan kan dat dus tot 15/11
2. Loket
  1. Productie gesloten voor aanvragen 15/11
  2. Aansluiten via beheerportaal
3. STAM
  1. Versie 1 API Verzoekafhandeling is inmiddels uitgefaseerd
  2. Versie STAM 2.0 was al uitgefaseerd
4. STOP
  1. Verzoek om, vooruitlopend op de nieuwe release waarin dat al is geregeld, alleen op werkdagen te publiceren
  2. Aanbieden minimaal 2 dagen voor publicatiedatum

*Zie altijd ontwikkelaarsportaal*



# Aan de slag met de Omgevingswet

**AANSLUITEN**

**Vragen**

Abonneer je op de nieuwsbrieven, geven ook technische informatie

Link <https://confirmsubscription.com/h/d/EF03AF5574D1EED4>