

STOP 1.4, 1.5 en IMOW IC implementatie

Hoe willen we gezamenlijk in de keten optrekken

Opleveren STOP IC (en IMOW/TPOD's)

- Review STOP 1.4 en 1.5
 - Oplevering STOP IC 1.4 (en IMOW IC) in april
 - Op de witte site van KOOP kan vanaf medio april iedereen de STOP IC 1.4 versie reviewen
 - Op docs.geostandaarden.nl kan iedereen de IMOW IC-versie reviewen
 - Ontwikkelen STOP IC 1.5 wordt in Q2 2024 aansluitend (en updates TPOD's) uitgewerkt en zal vervolgens ook voor review worden aangeboden
- Aanvullen functionele set door VNG mede namens de interbestuurlijke partijen op basis van STOP IC 1.4 en 1.5 en IMOW IC
- Kennis opbouwen voor:
 1. Beschrijvingen workarounds voor periode tot implementatie
 2. Impact op werkprocessen voor BG-en en bepalen welke ondersteuning daarvoor gegeven moet gaan worden (en door wie)

POC's om te komen tot het inzicht in de implementatie impact in de keten

- We voorzien een ca. 5 tal POC's om gezamenlijk de implementatie te verkennen en gezamenlijk te leren wat de implementatie gaat betekenen.
- Doel van deze verkenning middels POC's:
 - gezamenlijk testen van de principes die uitgedacht zijn in STOP 1.4 en 1.5 en IMOW IC
 - de impact voor leveranciers zowel technisch als financieel verder uit te harden voor zowel de landelijke voorziening als voor de decentrale partijen
 - een roadmap maken die realistisch is qua tijdslijnen

Hoe komen we tot de juiste POC's?

- Samen definiëren van experimenten / POC's in operationeel overleg planleveranciers - standaarden
- Instellen werkgroep met ontwikkelaars en analisten die de POC's uitvoert
- In TOP voortgang en leereffecten bespreken en consequenties afwegen
- Eventuele consequenties voor bestuurlijk niveau doorspelen aan leveranciersmanagement en SBO