



Gewijzigde agenda

1. Opening en mededelingen
2. Geonovum-implementatie 2024
3. Ontwikkeling Planketen:
 - De SP migratieplanning
 - Overzicht van issues/bugs in de planketen
 - Stand van zaken STOP-IC
4. Rondje: opvallende zaken in productie sinds 1 januari
5. Inbreng vanuit leveranciers:
 - Vragen vanuit operationeel overleg
 - Leveranciersissues
6. Vaststellen concept verslag 19-12-2023
7. Rondvraag en sluiting



Logius
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Migratie SP-KOOP


Versie: 30 januari 2024



Q1 2024



Content





Wat zit in de komende versie?

- De issues vermeld op gitlab
- Bij start ketentest komt er een uitgebreide (voorlopige) releasenote voor de preproductie en productieomgeving

Open 8 Closed 72 All 80

Select project to create issue

Search or filter results... Created date

- [224754] In de afwijkvergunning.xml stelt de LVBB een onjuiste waarde samen voor 'gepubliceerdIn' X1
koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#82 - created 5 days ago by Elvan Zileli
(P) Laag (Q1) [S] Gerealiseerd updated 4 days ago
- [217967] <NieuweTekst> </NieuweTekst> wordt niet verwerkt tot een spatie
koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#81 - created 1 month ago by Marcel Beuker
(P) Hoog (29.1) (NA IWT) (Q1) updated 4 days ago
- Melding "Het functionele bericht ontbreekt of kan niet gelezen worden" direct na aanbieden
koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#80 - created 1 month ago by Marcel Beuker
(Mededeling) (NA IWT) (Q1) [S] Wacht op release updated 4 hours ago
- [OZON-14758] Downloadpakket bij reactieve interventie is niet compleet
koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#78 - created 2 months ago by Marcel Beuker
(P) Hoog (OZON) (Q1) updated 6 days ago
- [214290] XPO niet gepubliceerd
koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#76 - created 3 months ago by Marcel Beuker
(P) Hoog (Mededeling) (NA IWT) [S] In onderzoek updated 1 month ago
- [210192] URI resolver aanpassen tbv kennisgevingen en ontwerpversies
koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#67 - created 6 months ago by Marcel Beuker
(P) Hoog (NA IWT) updated 2 weeks ago
- [DSOV-3136 & DSOV-3138] Deeplinks inconsistentie
koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#53 - created 11 months ago by Marcel Beuker
(P) Midden (OZON) [S] In behandeling updated 6 days ago
- [174005] TMR-731 Deeplink naar informatieobject ontbreekt bij keuze 'Delen' (KOOP22060872)
koop/lvbb/bronhouderkoppelvlak#40 - created 1 year ago by Marcel Beuker
(P) Laag (NA IWT) [S] Bouw updated 1 week ago



Spatieprobleem (1)

- In de database staan foute publicaties. De steekproef die is gedaan in CDS op productie.
 - Bruidsschat gemeente Roermond (zinkas) (publicatieid id-reg-versie-bs-gm0957--20230519) OK
 - Bruidsschat gemeente Heerenveen. OK
 - Bruidsschat waterschat Hollandse Delta. (akn/nl/act/ws0655/2020/waterschapsverordening) OK
 - Moxio Waterschapsverordening Wetterskip Fryslan. (KOOOP23120967 wsb-2023-15340 idlevering id-reg-versie-bs-ws0655--20230519-2) FOUT 101x /intref><intref
 - Mutatie op Bruidsschat gemeente Amsterdam Gezocht (id-reg-versie-bs-gm0363—20230519) OK
 - Giskit Aa en Hunze gm1680 : OK
 - Tercera gemeente Heeze-Leende gm1658: OK
 - Cadac gemeente Vijfheerenlanden: OK
 - Knowledge Value waterschapsverordening Regeling CVDR704423_1 : FOUT 2x /intref><intref



Spatieprobleem (2)

- Samenhang tussen renvooiservice en LVBB
- Codefix is gemaakt voor de LVBB; die draait op de Performanceomgeving zonder issues
- Idee is een herstelscenario in de productieomgeving
 - Script om definitief vast te stellen om hoeveel plannen het gaat
 - Afstemmen of het juridisch mag
 - Anders in overleg met leveranciers