

# Prognose ontwikkelingen in de planketen DSO-LV

Inzicht juni 2024

**Planketen prognose voor DSO-LV voor 2024 – 2026 DSO-LV v 26-6-2024**

	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3/Q4 '25	2026
<b>ALGEMEEN</b>						
	Testomgeving voor leveranciers (LTO) [PORT-76]					
	2221- Beschikbaar stellen 1e fase LTO (infrastructuur)	2358- Beschikbaar stellen 2e fase LTO (content beheer)		2359-Beschikbaar stellen 3e fase LTO (conformiteitstesten)		
	Conformiteitstoets PVA	2357-Aansluiten leveranciers op LTO				
<b>BF: Besluiten &amp; beschikbaar stellen omgevingsdocumenten</b>						
	Implementatie STOP en IMOW [PORT-46,49, 52 en 31]					
	2250-Design Std-en in DSO-LV	Proefversie doorlevering LVBB/OZON	Directe doorlevering	2254/1729/1265/2281/1264 - Opdrachttypen 1.4 : inhaalbesluiten gelijktijdige inwerkingtreding	2254/1729/1265/2281/1264 – Visualisatie in viewer van Opdrachttypen 1.4	Verplaatsingen doorgeven aan OZON
	GIO muteren functie – plek in stelsel?	2279 – registratie proefversie incl. renvooi	2240- Doorgeven besluitinformatie	Revisie	1366- Juridische verantwoording op elementniveau	Losse inwerkingtreding
	STOP IC en IMOW klaar voor besluitvorming	GIO bij omgevingsregeling	2241- Tonen besluitinformatie	Vervlechting	1265 Rectificatie	GIO muteren
	TPOD's updaten deel 1	TPOD's updaten deel 2	1732 – Proefversie in renvooi tonen	Creëer samenloop	2281 Mededeling uitspraak rechter	Materiele uitwerkingtreding regeling
	BHKV uitleverschema STOP 1.4	Bestuurlijke vaststelling STOP en IMOW	Procedure verloop mutaties: Kennisgeving		Meerdere soorten kennisgevingen	TWK
	Regeling standaarden – wijziging voorbereiden	Start procedure opname in regeling standaarden	Gerechtelijke procedure status			2125 Directe OP en OW mutaties
	Enablers: - Vereenvoudiging koppelvlak - Meerdere versies ondersteunen in BHKV - Lostrekken downloadfunctie en BOPA uit LVBB code	STOP 1.4 enablers	Attendering Gebiedsmarkering en effectgebied (+doorlevering DSO-LV?)			2738 Terugtrekking intrekking
			Uitwerken GIO muteren in STOP 1.5			2740 Begripsrelaties
			Uitwerken verwijzen naar objecten van ander BG			
			Bestuurlijke vaststelling GIO muteren in STOP en verwijzen in IMOW		2742/1268/1270/1572/1269/1577 Gelijktijdige inwerkingtreding Gefaseerde inwerkingtreding Gedeeltelijke inwerkingtreding Datum onbekend en inwerkingtredingsbesluit Conditionele inwerkingtreding ...(overig?) combinaties van consolidatiescenario's Toewijzing nog afhankelijk van nadere analyse	
	Rijksautomatisering: Raadplegen vigerende OW-Besluiten [PORT-63]					
	1990 – Architectuur alleen bekend maken van AmvB via LVBB		Bekend maken wijziging OR vanuit PSW via LVBB	Doorleveren geconsolideerde versie OR en AMvB's via LVBB aan DSO-LV		Bekendmaken wijziging AMvB's via LVBB NNOTK
						OR/AMvB's Plansoftware / LVBB / wetten.nl NNOTK
	Proefpublicatie [PORT-107]					
	1283 – Staging juridisch plan – oplossingsontwerp maken voor realisatie					

**Planketen prognose voor DSO-LV voor 2024 – 2026 DSO-LV v 10-7-2024**

Q3 '24

Q4 '24

Q1 '25

Q2 '25

Q3/Q4 '25

2026

**BF: Besluiten & beschikbaar stellen omgevingsdocumenten**

Planketen doorontwikkeling [PORT-96]

Tijdelijk regelingdelen in ontwerp

Continentaal plat en ETRS [PORT-59]

2216 – Ozon API (ook) de ondersteuning voor ETRS89

**BF: Oriënteren**

Ontwerp omgevingsdocumenten [PORT-62]

Annotatie Json OZON – Viewer dataset optimalisatie

POC downloaden van ontwerpdocumenten

Verbeelding op kaart in renvooi

2395 – Presenteren V8 voor open stelsel via Kaartmotor

Viewer Document op de Kaart [PORT-90]

Deeplinks - permalinks

Uitfaseren zoeken op onderwerp VRK – fin.bron?

Deeplinks – URL delen

Deeplinks – extra ondersteuning permalinks?

Tijdelijk regelingdeel in plekinfo

Zoeken op naam document

Initiële ontwikkeling kaartmotor [PORT-75]

Aansluiten viewer op kaartmotor IHR

Implementeren BFF

Aansluiten viewer op kaartmotor OZON?

Doorontwikkeling viewers [PORT-87]

2387/2388 – Deeplink verwijzen vanuit portalen

Kaartbeeld vanuit plekinfo opbouwen

1823 – UX verbeteringen

Zoeken op kenmerken (analyse)

Fine tunen perceel bij zoeken op adres

# Planketen prognose voor DSO-LV voor 2024 – 2026 DSO-LV v 26-6-2024

Q3 '24

Q4 '24

Q1 '25

Q2 '25

Q3/Q4 '25

2026

## BF: Besluiten & beschikbaar stellen omgevingsdocumenten - onderzoeksfase

Ondersteunen TPOD Luchthavenbesluit [PORT-41]

Afronden tijdelijke oplossingen Rijk en Provincies

Ondersteunen TPOD Legger [PORT-10]

Ondersteunen TPOD Peilbesluit [PORT-38]

Ondersteunen TPOD Omgevingsvergunning [PORT-11]

Kick off omgevingsvergunning in DSO-LV

Architectuur omgevingsvergunning in DSO-LV

## BF: Beschikbaar stellen informatie over de fysieke leefomgeving

INSPIRE [PORT-73]

824 - Definitieve levering

Aansluiten informatiebronnen voor geluid, natuur, publiekrechtelijke beperkingen en externe veiligheid [PORT-30]

Aansluiten informatiebronnen tranche 2 [PORT-x]

Aansluiten informatiebronnen tranche 3 [PORT-x]

2489 – Analyse dienstverleningsaanbod informatieproducten vanuit de viewer – UX design

Informatieproducten in stelsel catalogus

Geluid en externe veiligheid in viewer

Externe veiligheid POC in viewer