
Werkplaats Waterschapsverordening
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● Chantal Jeuriens: projectmanager Implementatie Omgevingswet Waterschap Limburg, inhoudelijk 

betrokken bij de werkplaats 
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De betrokken samenwerkingspartijen



Feiten en cijfers van de werkplaats

15/6/21

• De werkplaats werd begeleidt door een kerngroep:

‐ Izakjan Dekker; Trekker algemeen

‐ Chantal Jeuriëns / Johan Naus;  Trekker waterschap Limburg

‐ Remco Koenders; Trekker Roxit

‐ Eva Tannenhill/Jasmijn van Tilburg; Begeleider vanuit AdS. 

‐ Paul de Frankrijker; Begeleider vanuit Migratieteam DSO

• De werkplaats wordt uitgevoerd in 3 stappen, elke stap kent 3 standaard fases. In de stappen wordt 

de complexiteit van de content opgebouwd. Per fase waren minimaal 2 sessies nodig.

• Doorlooptijd 1 april tot 1 juli 2021 (oorspronkelijk)  september voor stap 3



Waarom aangemeld voor de werkplaats? Met welk doel?
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Leren om een werkende keten op te bouwen voor het publiceren van juridische regels in de LVBB en het 

DSO-LV met behulp van Rx.Base gevuld met reële content van waterschap Limburg, zodat alle 

waterschappen die Rx.Base gebruiken hun waterschapsverordening kunnen publiceren. 

We wilden graag meewerken aan de ontwikkeling in plaats van een half jaar wachten op de mogelijke 

uitkomsten.



Welke resultaten heeft de werkplaats opgeleverd? 
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Heel veel meldingen vanuit LVBB/DSO!!
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Welke resultaten heeft de werkplaats opgeleverd? 

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/registratie-toepasbare-regels/id/nl.imow-ws0665.activiteit.eeb31a6ad7f149aabf98b973a1fd6971


Wat hebben we geleerd en kunnen we anderen meegeven?
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• voorbereiding van de verordening en de werkingsgebieden cruciaal, 

• ontwikkeling van RxBase was nog nodig, 

• onverwachte ontwikkelingen vanuit DSO leveren onverwachte uitdagingen, 

• als het echt mis gaat, is het niet gemakkelijk te herstellen, maar ook daar leren we weer van, 

• de interactie tussen plansoftware en toepasbare regelsoftware moet je begrijpen.



Hoe nu verder?
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• Spannend voor ons, kunnen we wel verder? We willen wel heel graag, ook onze toepasbare regels 

verder aanleveren.

• In september gaan we als we weer los zijn uit de pre-omgeving, de werkplaats afronden met de 

gebiedsaanwijzingen en de omgevingsnormen.

• Voor ieder ander: nog even wachten en jullie kunnen ook aan de slag.



Jouw ‘Gouden Tips’ voor deelnemers aan deze sessie
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• Houd goed contact met je leverancier. 

• Stel content ter beschikking om mee te testen. 

• Organiseer het zodanig dat je iemand hebt die zowel kennis heeft van de plansoftware als van de 

toepasbare regelsoftware 


