
Terugkoppeling highlights PI-27

KOOP LVBB

Kadaster Ozon

  DSO Viewer

  Informatiehuis Ruimte

  Stelselcatalogus

  DSO Toolkit

  DSO Monitoring

Geonovum
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Thema voor PI-27
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Koers voor PI-27

Nog 158 dagen en 15 uur en dan zijn we live!

Afronden, afronden en gebruikers op weg 
helpen!
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Prioriteiten voor PI-27

1. Oplossen bevindingen: IKT, WCAG en overig

2. Ondersteunen van het live brengen van content, 
analyseren van problemen en deze oplossen, leveranciers helpen 
Helpfunctie verder vormgeven, kennisproducten leveren waar nodig 
enz.

3. Compliance, digitale inclusie enz. Voldoen aan formele 
normen zoals WCAG, verbeteringen gebruikersvriendelijkheid

4. Ontwikkelen van functionaliteit Laatste functionele 
verbeterpunten en analyseren roadmap 2.0 en verder prioriteren welke 
ontwikkeling het eerst nodig is na IWT. 



Migratie LVBB -> Standaard platform

Migratie SP -> oktober ’23;

• PI26 -> LVBB op SP op TST met mocks (PI26)

• LVBB Ketenperformance-omgeving op SP

• Koppeling met OZON/DSO keten

• Koppeling naar andere KOOP services

• Inrichting OTA(P)



Nieuwe KOOP dienst: Besluit Preview Service

• Zelfstandige service (los van de LVBB; beschikbaar via 

API-key)

• Input: Aanlever-ZIP (gelijk aan LVBB) met hierbinnen een 

AanleveringBesluit.xml

• Output: PDF preview van het besluit 

Inclusief eventuele renvooi en plaatjes

exclusief informatieobjecten 

• De service voert geen validaties uit (zoals de LVBB)



Ozon – highlights

✓ Oplossen (urgente) bevindingen, bugs oa:

✓ Reduceren handmatige beheerprocessen

✓ Tranceerbaarheid known issues (logging exceptions)

✓ Etc.

✓ Geometrie uitleveren via service

✓ Inspire afhechten

✓ Diverse functionaliteiten voor de DSOV (in samenwerking)



Planketen features 
LVVB – OZON 

• Downloadservice wordt uitgebreid met 

(toekomstige) bekendgemaakte versies.

• Volledige implementatie van OZON 

waarschuwingen via de LVBB naar BG’s.



Planketen features 
LVVB – OZON - DSOV

• Ontwerp besluitgegevens beschikbaar stellen voor 

de viewers (bijvoorbeeld de citeertitel)

• Markeren van integrale tekstvervanging zodat 

eindgebruiker een disclaimer ziet
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Pre-productie omgeving

Geen impact

Productie omgeving

Opschoning: 

opnieuw opbouwen van de inhoud zodat productie de 

activiteiten/werkzaamheden uit Ozon/RTR  productie bevat
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Geonovum:
Werken in de planketen: met 
KOOP – OZON - viewer

Veel en goede samenwerking 
rondom:

• Verbetervoorstellen standaard

• Roadmap implementatie STOP 
2.0 / IMOW TPOD 3.0, bv 
rondom
• Wijzigpakketjes

• Uitwerking concurrent versioning

•  Samensmelting STOP en IMOW



Werk in de planketen: Geonovum met 
implementatie en…

Samen met…. Let op!

Annotatierichtlijn TR, gebruikers, 
koepels, keten

Annoteren voor viewer is echt anders dan annoteren voor 
toepasbare regels. Aandacht als-je-blieft voor het mogelijk 
maken “diepere” annotaties in RTR zelf aan te brengen ipv via 
plankant

BOPA VNG, AdS Technisch, interbestuurlijk, integraal VTH, plan en raad

Viewer Viewerteam gebruik door verschillende doelgroepen

Van bruidsschat 
naar 
Omgevingsplan

VNG, AdS Technische uitleg
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