
Stand van zaken STOP/IMOW-IC

2024Q1

• Uitwerking van de verschillende consolidatiescenario’s en de 
doorwerking in de aanlevering (LVBB) en de uitlevering (LVBB -> KOOP 
portalen & OZON/DSO viewer)

• LVBB ontwikkelteam voert een Proof of Concept (PoC) uit op STOP-IC

• In de aankomende Operationele Overleggen plansoftwareleveranciers 
worden onderwerpen van STOP/IMOW-IC verder toegelicht

• Doel: Publieke uitlevering van STOP-IC schema’s, documentatie en 
voorbeelden -> https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/

https://koop.gitlab.io/STOP/standaard/


High level roadmap

2024Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2025 ->

Uitlevering STOP IC

Uitwerking TPODS i.r.t. STOP 1.4

Uitlevering IMOW-IC

Van STOP-IC -> 
STOP 1.4 

STOP 1.4 & IMOW 3.1 enablers Stapsgewijze implementatie STOP 
1.4/IMOW 3.1 functionaliteiten

Aanlevering in STOP 1.3 & 1.4Aanlevering in STOP 1.3

KOOP/STOP Geonovum DSO-LV

Van IMOW-IC -> 
IMOW 3.1

BG/planleverancier

CAB IC



Backup slides



Featurelijst DSO Roadmap (1/2)

1. [enabler] Directe doorlevering OZON (GIO's opsturen, direct 
doorleveren, afbreekOpdrachten door de keten, kennisgeving apart 
endpoint)

2. [enabler] Besluitweergave in OZON (Proefversies van definitieve 
besluiten)

3. [enabler] Mechanisme om meerdere schemaversies te ondersteunen

4. [cons] Inhaalbesluiten en gelijktijdige inwerkingtreding

5. Effectgebied/Gebiedsmarkering

6. Procedureverloop zonder kennisgeving

7. [cons] Rectificatie

8. [cons] Uitspraak rechter verwerken (middels mededeling)



9. Toelichtingsrelaties

10. Juridische verantwoording op elementniveau

11. [cons] GIO-muteren 

12. [cons] Terugtrekking Intrekking 

13. Nieuwe soorten kennisgevingen (participatie, voorontwerp, etc.) 

14. Wijzigen OP-annotaties (metadata, juridische borging van, etc.) 

15. [cons] Terugwerkende kracht

16. Begripsrelaties 

17. Terugkoppeling aanlevering 

Featurelijst (2/2)
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