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Legenda

Doorontwikkeling — bepaalde financiering per periode '
beschikbaar]

pr—

Voorgenomen EPIC — nog zonder mandaat ]

Standaard ontwikkeling feature



Planketen prognose voor DSO-LV voor 2024 - 2026 DSO-LV v 18-7-2024

2026

Q2’25

63

Proefpublicatie [PORT-107]

Q125

Rijksautomatisering: Raadplegen vigerende OW-Besluiten [PORT:

Uitwerken GIO muteren in STOP 1.5
Uitwerken verwijzen naar objecten

van ander BG in IMOW 3.2

Q4 24

TPOD’s updaten deel 2

Q3 24

2727 STOP 1.4 en IMOW 3.1
klaar voor besluitvorming
2727 TPOD’s updaten deel 1

BF: Besluiten & beschikbaar stellen

omgevingsdocumenten

ALGEMEEN



Planketen prognose voor DSO-LV voor 2024 - 2026 DSO-LV v 18-7-2024

2026

Q3/Q4 ‘25

Q2’25

Q1 ‘25

Q4 24

Q3 24

BF: Besluiten & beschikbaar stellen

omgevingsdocumenten

Planketen doorontwikkeling [PORT-96]

BF: Oriénteren

Doorontwikkeling viewers [PORT-87]




Planketen prognose voor DSO-LV voor 2024 - 2026 DSO-LV v 18-7-2024

2026

Q2’25

Q1 ‘25

Q4 24

geving

ieke leefom,

Q3 24
BF: Beschikbaar stellen informatie over de fysi

BF: Besluiten & beschikbaar stellen
omgevingsdocumenten - onderzoeksfase
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